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1 Introducció 
1.1 Introducció 
 
Aquest projecte és el resultat del treball realitzats dins l’empresa d’enginyeria  
Mapro, on estic realitzant les tasques de cap d’enginyeria mecànica. 
Si bé la meva area de treball es centra amb l’enginyeria mecànica, ha estat la 
meva intenció ampliar l’àmbit d’aplicació de la metodologia Lean a tota la 
operativa de l’empresa. 
Per tant en aquest projecte es presenten tots els conceptes i eines derivats de la 
metodologia Lean amb el fi d’aplicar-les en el àmbit de les activitats de Mapro. 
 
1.2 Objectiu del projecte 
 
L’objectiu del projecte es centra en transformar una empresa tecnològicament 
molt potent però organitzativament poc estructurada , en una organització 
equilibrada en els dos àmbits: tecnològic i organitzatiu. 
Aquest equilibri té com a finalitat crear una organització molt ben posicionada per 
afrontar els reptes que ens esperen en el futur. 
Així doncs, el focus del projecte serà: 
 Potenciar les activitats que aportin “Valor afegit” 
 Eliminar o reduir els “malbarataments” (MUDA o WASTE): Activitats de 
“No valor afegit” 
 Millorar el flux i optimitzar l’eficàcia i la eficiència en cada un dels 
processos 
En definitiva: Ser Més Competitius 
Seguint aquest fi, es crearà un manual en el qual s’exposen les eines Lean 
aplicables per potenciar les activitats de Mapro, orientades a maximitzar la 
aportació de valor sobre el producte final, minimitzant al mateix temps els costos 
de  realització d’aquestes activitats.  
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1.3 Abast i especificacions bàsiques 
 
El  projecte compren l’anàlisi de l’empresa, des de la situació inicial així com el 
seu entorn. S’exposaran els problemes i les oportunitats amb la finalitat 
d’identificar el mapa de processos, re-enfocant la visió de l’empresa cap aquells 
processos determinants en la cadena de valor i eliminant-ne aquells que no 
n’aportin . Aquests últims els catalogarem com a malbaratament. 
D’altra banda, es procedirà a l’estudi de viabilitat amb la finalitat de identificar el 
cost associat en relació als recursos implicats, ja siguin econòmics, com en base 
al temps. 
No es considerarà com a part del projecte el seu seguiment posterior, 
considerant que aquest seguiment podria ben ser l’abast d’un nou projecte. 
 
1.4 Pla temporal del projecte 
 
El treball realitzat per la consecució del present projecte s’estructura en el temps 
tal i com s’indica en la següent figura:  
 
 
 
 
 
Taula 1: Timing Elaboració projecte (Font: Elaboració pròpia) 
Si ens fixem amb la distribució de la càrrega de treball, és de destacar el temps 
que ha estat necessari per desenvolupar l’eix principal d’aquest projecte: 
l’aplicació dels conceptes de LEAN MANUFACTURING a una empresa centrada 
en enginyeria.  
En una primera fase, s’ha realitzat tota una tasca de recerca de dades. La 
quantitat d’informació que podem trobar respecte als conceptes LEAN és molt 
amplia, ara bé gran part de ella no aporta res més enllà dels principis bàsics 
d’aquest concepte. No ha estat doncs tant senzill trobar idees de la integració del 
LEAN DESIGN. 
  
Estudi de la Implementació de Procesos LEAN DESIGN 
Projecte Final de Carrera / Enginyeria en Organització Industrial 
Memòria - 10 
 
2 Situació actual 
2.1 L’empresa  
 
MAPRO és un empresa d’enginyeria que focalitza la seva activitat al disseny i 
fabricació de línies de muntatge i equips d’assaig. El sector principal per el qual 
treballa és el dels components de l’automoció (“Tier1”), tot i que també s’han 
desenvolupat projectes en el camp de l’aeronàutica. Es tracta d’una empresa 
d’enginyeria que desenvolupa el concepte i el materialitza fins a entregar al client 
l’equipament preparat per a l’ús, el que es coneix com a projectes claus en mà o 
turnkey projects. 
L’empresa va ser constituïda l’any 1998 de la mà d’un grup d’enginyers amb una 
important experiència en el sector i a dia d’avui té delegacions a Xina, Estats 
Units, Mèxic i Polònia, així com presència en altres països. Les xifres parlen per 
si soles i el creixement durant aquests més de 15 anys ha estat progressiu 
malgrat les dificultats per les quals ha passat el sector automobilístic al mercat 
natiu de l’empresa. Va néixer al mig de Sant Fruitós del Bages però aviat es va 
traslladar a la ubicació actual de la seva seu central a un polígon industrial del 
mateix terme municipal. L’obertura de les fronteres ha permès la consolidació de 
l’empresa en tots els nivells, esdevenint un dels principals proveïdors globals a 
nivell d’equips de muntatge i test. La mecatrònica és la combinació de les 
enginyeries que constitueixen el nucli de Mapro, la mecànica, l’electrònica, la de 
control i la de programari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Localització centres operatius Mapro (Font: Dept. marketing de Mapro) 
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El tipus de projectes que es desenvolupen són molt variats. Poden anar des de 
bancs de proves, equips de laboratori o d’assajos de durabilitat, estacions de test 
o línies completes de muntatge; paletitzades o standalone. 
Sens dubte, l’àmplia experiència en el sector, la innovació, la qualitat dels equips 
i la flexibilitat a l’hora d’adaptar-se a les necessitats dels clients són els actius 
més importants de la companyia i alhora donen valor afegit al seu producte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Tipus de productes (Font: Catàleg de Mapro)1 
En els següents punts es defineixen algunes de les característiques més 
importants del que és la companyia i del que vol arribar a ser, així com els valors 
que la regeixen. 
 
2.1.1 Missió 
Contribuir a millorar els processos d’enginyeria i verificació de components del 
sector de l‘automòbil, amb un alt contingut tecnològic, subministrant equips i 
sistemes de gran fiabilitat, per tal d’obtenir un alt grau de satisfacció dels seus 
clients. 
                                               
1 http://www.maprotest.com/html/products.php?sel_lang=eng 
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2.1.2 Visió 
La companyia aspira a ser un referent a nivell global en el sector del automòbil 
així com altres sectors industrials, encara en fase de desenvolupament,a partir 
de l’eficàcia i la qualitat dels productes mitjançant una flexibilitat, innovació i 
capacitat tècnica per a donar solucions a les necessitats dels clients, per obtenir 
unes relacions estables a llarg termini. 
 
2.1.3 Valors 
 Experiència: acumulada en gairebé 20 anys treballant amb la màxima 
exigència en cada un del projectes realitzats. 
 Flexibilitat: per adaptar-se, adaptar i redissenyar en funció de les 
necessitats canviants dels clients. 
 Especialització: en un sector amb gran valor afegit com són el projectes 
de test i producció d’elements crítics de seguretat de l’automòbil. 
 Innovació: pioners en el seu dia en la producció i assaig de les direccions 
assistides electrònicament (EPS) i treballant per a nous horitzons on la 
fibra de carboni sembla que guanyi protagonisme en els components 
d’automòbil. 
 Servei: enfocat als clients; amb el compromís d’entrega a temps, de la 
manera més eficient i sota les seves especificacions. 
 Qualitat: buscant la màxima fiabilitat 
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2.1.4 Principals tipologies de productes 
Com ja s’ha comentat anteriorment, l’empresa està molt especialitzada en els 
components de l’automoció i treballa per a clients que subministren directament 
als fabricants de cotxes (Tier1). Els principals productes dels clients són 
sistemes de direcció (elèctriques o hidràuliques), mòduls d’elevadors, equips de 
seguretat i airbag, bombes, seients o esmorteïdors, entre altres.  
 
2.1.4.1 Direccions assistides electrònicament 
Durant molts anys les direccions assistides han tendit cap a sistemes 
hidràulics però la demanda està afavorint en aquests moments les 
direccions assistides electrònicament, principalment degut al consum de 
combustible i a beneficis logístics.  
La EPS (Electric Power Steering) ofereixen un significant avantatge en 
eficiència de combustible i una reducció de les emissions de CO2, ja que 
la direcció assistida només s’alimenta quan el conductor demanda 
assistència, la qual és independent del motor2  
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Sistema complert de direcció (Font: Catàleg de Mapro) 
 
2.1.4.2 Seients 
L’evolució dels seients estarà centrada en 3 grans àrees: 
 Reducció del pes: Nous sistemes compactes mecànics per reduir el pes 
del seient, ajudant a reduir el consum i les emissions de CO2. 
                                               
2 Source: just-auto 2 Aug 2011 & TRW data sheets 
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 Mecanismes de confort: Nous mecanismes seran implementats en el 
seient per tal de millorar el confort dels passatgers. Aquest mecanismes 
necessitaran sistemes elèctrics i electrònics integrats al seient. El seient 
serà més un producte mecatrònic (sistemes de massatge, sistema de 
calefacció, conducció elèctrica,...) 
 Sistemes de seguretat: Nous sistemes de seguretat seran implementats 
en la part alta del rang de seients, tals com reposacaps intel·ligents. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Sistema complert de seient (Font: Catàleg de Mapro) 
 
2.1.4.3 Sistemes de seguretat 
La seguretat és una de els àrees més fortes en quan a vendes. Les 
enquestes ens diuen que els productes relacionats amb la seguretat, 
ocupen els primers llocs de les preferències dels consumidors a l’hora 
d’escollir un nou producte.  
Els nous cinturons de seguretat, poden reduir el risc de lesió greu en cas 
de un xoc frontal tant com un 60% gràcies a l’avançada tecnologia 
d’aquests cinturons: pretensors i limitadors de força. 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Representació  airbag dins el vehicle (Font: Catàleg de Mapro)
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2.1.4.4 Powertrain  
Els fabricants de vehicles de totes parts del món, estan subjectes a una 
regulació mediambiental, la qual exigirà majors reducció de les emissions 
de CO2 respecte els nivells actuals durant els pròxims 10 anys. Aquestes 
normatives demanaran innovació tant als fabricants com als proveïdors 
per tal de trobar maneres de millorar: control tèrmic, control de motor, 
consum elèctric, pes del vehicle.. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Representació  sistemes denominats Powertrain (Font: Catàleg de Mapro)
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2.1.5 Mapa de processos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Mapa de processos de l’empresa (Font: Departament de Qualitat de MSE)
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Els processos clau a Mapro els quals s’aplicarà la metodologia LEAN són: 
1- Concepte: Descriure el procés i establir la sistemàtica  d'actuació durant 
la fase de disseny conceptual, amb la finalitat de definir els detalls del 
projecte amb el client per a començar la fase de desenvolupament 
funcional amb total garantia i fluïdesa.  
2- Funcional: Descriure el procés i establir la sistemàtica d'actuació durant la 
fase de desenvolupament funcional, amb la finalitat de desenvolupar el 
projecte de manera  clara i ordenada, complint els terminis de lliurament i 
en definitiva, satisfent les exigències del client.  
3- Fabricació i muntatge: Definir el procés per a la fabricació de peces 
mecàniques, així com definir el procés per al muntatge mecànic i els 
controls del mateix per a la seva correcta execució.  
4- Debug: Establir un sistema de gestió, i verificació dels equips, que 
permeti la correcta validació dels mateixos i garanteixi les especificacions 
de disseny requerides pels clients.   
5-  Instal·lació i posta en marxa: Aquest procés consta en establir la correcta 
realització de la instal·lació a la planta del client així com definir tot el 
procés de posta en marxa per complir tots els requeriments del clients.  
6- Servei postvenda: Establir la sistemàtica per a la realització del servei 
postvenda al client, tant en període de garantia com assistències 
sol·licitades sota comanda, mantenint la qualitat del producte després del 
seu lliurament al client.  
7- Reclamacions: Aquest procés consisteix en establir un sistema per 
solucionar totes les reclamacions i queixes rebudes pels clients a causa 
de lliuraments no conformes o provinents del servei postvenda.  
8- Satisfacció del client: Establir una relació de feedback amb el client 
mitjançant qüestionaris, comunicació directa amb el client, informació 
obtinguda pel servei post-venda per saber si s'han complert les 
expectatives del client.  
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2.1.6 Organigrama 
 
La plantilla de MAPRO és de 158 treballadors, amb una experiència mitjana a 
l’empresa d’una 4-5 anys. La distribució de la plantilla és la següent tot i que cal 
destacar que hi ha una part important de subcontractació, especialment en 
períodes on la feina augmenta de manera notable i en algunes àrees concretes. 
 
 Taula 2: Categories de productes per sectors (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
Taula 3: Titulats plantilla Mapro (Font: Elaboració pròpia) 
 
Destaquen els titulats en enginyeria industrial, mecànica, electrònics, 
d’organització industrial, o en ciències empresarials. 
L’estructura que l’empresa té és piramidal i matricial ja que les delegacions de 
Mèxic i Polònia podrien ser autònomes però es porta el control des de la seu 
central. Aquest fet pot generar una ambigüitat de responsabilitats i és de cabal 
importància saber gestionar-ho. És per això, que hi ha establerts els 
responsables de departament a nivell global, els quals tenen una persona de 
confiança a les qui es deleguen les tasques per a cada delegació.  
En línies generals, l’organigrama de Mapro és el que s’adjunta a continuació:  
 
0 20 40 
Management  
Sales, Mk & Quotation  
Administration & Finances  
Manuf., Assembly & Technicians  
Quality  
R&D Eng. 
Operations Eng. 
Software Eng. 
Mechanical Design Eng. 
Controls Eng. 
6 
9 
32 
29 
2 
3 
15 
14 
30 
18 
Plantilla actual por titulació (2014)  
Doctorats 2 
Titulats superiors (enginyers superiors, llicenciats, màster) 15 
Titulats (enginyers tècnics, diplomats,…) 48 
Estudis de graus formatius o formació professional,…) 8 
Altres  
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Figura 8: Organigrama de l’empresa (Font: Departament de Qualitat de MSE) 
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2.1.7 Xarxa comercial 
 
Al tractar-se de projectes claus en mà, l’activitat comercial de la companyia és 
força diferent a la venda per catàleg ja que cada client, màquina o tipus de peça 
el fa únic. Les negociacions amb el client esdevenen simultànies amb l’estudi de 
viabilitat tècnica de les dues parts, i això implica que l’equip comercial i d’ofertes 
hagi d’incloure especialistes qualificats a nivell d’enginyeria per tal de donar 
respostes als requeriments que el client planteja. L’equip que condueix l’oferta 
ha de definir la viabilitat tècnica i d’altra banda l’econòmica i financera 
coordinant-se amb els comercials. 
Els clients de Mapro solen tenir una capacitat tecnològica avançada que 
requereix una resposta adequada a la problemàtica que puguin plantejar, i alhora 
cal donar una assistència una vegada el projecte està acabat i en funcionament. 
Aquestes assistències, generalment són als països on els clients tenen 
instal·lades les seves plantes de producció i per tant, on els costos laborals són 
més baixos, necessiten d’una resposta adient i ràpida per tal de resoldre el 
problema que s’hagi pogut generar. 
 
Taula 4: Mercat actual envers Mercat accessible (Font: Elaboració pròpia) 
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2.2 Anàlisi de l’entorn competitiu 
Per dur a terme una valoració d’aquest entorn ens basarem en dues eines com 
són l’anàlisi PESTEL i l’estudi de les 5 forces de Porter ja que ens ajudaran a 
completar l’anàlisi DAFO. 
2.2.1 Anàlisi PEST3 
A continuació es fa un petit estudi dels diferents factors de l’entorn en el 
qual Mapro desenvolupa la seva activitat. 
2.2.1.1 Factors socials 
Aquest factor té un pes molt petit. Les tendències i modes a nivell de 
masses socials tenen un impacte molt baix per a aquest sector. 
L’educació, la demografia o els canvis d’hàbits poden ser 
sensiblement rellevant però no d’una manera directa. 
 
2.2.1.2 Factors econòmics 
La crisi econòmica que estem vivint en els darrers anys i que és de 
caràcter conjuntural, ha afectat i afecta de ple un sector com és el de 
l’automoció. Les xifres parlen per si soles, en aquests darrers 7 anys, 
s’han reduït a menys de la meitat les vendes de vehicles nous. 
Aquest fet, ha obligat a obrir horitzons cap a països on hagin suportat 
millor els canvis estructurals que s’estan donant al mercat, per ser 
més competitius de la mà d’una reducció dràstica dels costos de 
producció 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Evolució de les vendes de cotxes lleugers de 2010 a 2016 (Font: LMC Automotive)
4
 
                                               
3Análisis del Entorno – Daniel Martínez Pedrós y Artemio Millo Gutiérrez 
(2012) – Editorial Díaz de Santos 
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2.2.1.3 Factors tecnològics 
La velocitat a la qual es mou la tecnologia és molt gran.5 Malgrat 
trobar-nos en un dels països amb un menor grau d’inversió en 
desenvolupament i investigació, el fenomen de la globalització i 
l’obertura de les fronteres generen la necessitat d’actualitzar-se 
permanentment en la cursa cap a l’eficiència.  
 
 
Figura 10: Evolució nombre patents (Font: FEDIT) 
L’electrònica va revolucionar el camp de les direccions assistides per 
a vehicles, deixant en un segon terme les hidràuliques que tan bon 
rendiment havien donat. Aquest canvi va generar la necessitat 
d’adaptar-se a unes noves regles de joc, a les quals MAPRO va saber 
trobar el seu posicionament en el moment adequat. La incertesa del 
futur fa que aquest punt bé pugui ser una oportunitat o bé una 
amenaça, per la qual cosa caldrà estar 
 
2.2.1.4 Factors polítics i legals 
La regulació és un element dinàmic, és a dir, pot anar canviant al llarg 
del temps. Això fa que calgui prestar especial atenció ja que novetats 
legislatives en el camp de l’automoció poden afectar els clients de 
Mapro i de retruc, haver de modificar els projectes. I això pot passar 
durant el transcurs d’aquests, per tant, cal anar en compte i mirar 
d’avançar-se a aquests possibles canvis. 
                                                                                                                                
4 http://www.expansio.com/2012/06/05/empresas/1338895069.html 
5 
http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/Doc
umentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatori
os%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3
%B3n%202009/An%C3%A1lisis%20Tecnolog%C3%ADas%20y%20Prod
uctos%20patentados_I.%20Echave.pdf 
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2.2.2 Anàlisi de les 5 Forces de Porter 
 
Per acabar d’entendre l’entorn competitiu en el qual Mapro desenvolupa 
la seva activitat de negoci, s’ha decidit complementar l’estudi amb l’anàlisi 
de les 5 forces que Michael Porter va definir. L’anàlisi de la cadena de 
valor és redundant i les activitats que la composen ja s’han anat explicant 
al llarg del treball. 
2.2.2.1 Amenaça de nous entrants al sector 
El sector de l’automoció és un sector madur o “gos”, utilitzant la 
terminologia de la matriu de Boston Consulting Grup6 ja que les 
rendibilitats no són molt elevades i el creixement també és baix. De 
fet, tal i com s’ha reflectit al punt de l’anàlisi econòmic de l’entorn, el 
sector ha patit un fort retrocés fent per tant augmentar la competència 
en preus i disminuint encara més els marges. A més, MAPRO està 
especialitzada en components específics com les direccions 
assistides electròniques i el test d’aquestes peces, fet que requereix 
d’una gran experiència i know how que actua com una forta barrera 
per a nous competidors. Les relacions amb els clients i la reputació 
també són factors que influeixen en aquest punt, per tant tots els 
elements apunten a que és complicada l’entrada de noves empreses 
en aquesta mateixa línia de negoci. 
 
2.2.2.2 Poder de Negociació dels Clients 
 
Ja s’ha esmentat que Mapro és un Tier2 i per tant el seu “Target” de 
clients és complicat i la força que tenen les gran empreses que 
integren el Tier1 és molt gran. Aquest és un dels fets que fa que els 
marges amb els quals es treballen no siguin suficientment elevats 
com en mercats d’alta rendibilitat. La concentració de les empreses al 
Tier1 és molt gran fet que encara els dóna més poder a l’hora de 
negociar amb els seus proveïdors (Mapro).  
Aquesta és una de les raons per les quals és imprescindible assolir 
un nivell d’excel·lència elevat, per tal de satisfer les necessitats del 
client, tant en costos, qualitat i terminis d’execució. La implementació 
                                               
6Matriu BCG - http://www.marketing-xxi.com/analisis-de-la-
cartera-producto-mercado-analisis-portfolio-o-bcg-20.htm 
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dels processos LEAN està enfocada a garantir de forma duradora 
aquest requeriments del client.   
Històricament s’ha treballat amb dos grans clients com són TRW i 
Nexteer en el camp de les direccions EPS i a dia d’avui, tot i els 
intents de diversificar l’activitat cap a altres companyies de 
components d’automòbils com Lear, Kostal, Denso o Faurecia entre 
d’altres, les dues grans productores de direccions encara suposen al 
voltant d’un 80% de la facturació de l’empresa. A més, alguns clients 
tenen les capacitats per integrar-se verticalment cosa que disminueix 
la dependència cap a Mapro.  
 
 
Figura 11: Principal clients (Font: Elaboració pròpia) 
 
2.2.2.3 Poder de Negociació dels Proveïdors 
En aquest punt, l’empresa ha aconseguit desenvolupar una xarxa de 
proveïdors força extensa cosa que permet entrar en negociacions per tal 
d’entrar en preu. Els volums de compra poden arribar a ser molt grans 
cosa que faciliten els descomptes en algunes compres de volum 
important, sobretot a nivell de construcció mecànica per l’alt nombre de 
tallers que hi ha. 
A nivell de components resulta una mica més complicat ja que en molts 
casos és el client qui et marca la pauta a seguir i quines marques 
comprar segons s’indica a les especificacions que s’envien al inici del 
projecte. El client sol imposar si prefereix, per exemple, SMC o FESTO 
pels XYZ, vàlvules de greix WALTHER o DOPAG, càmeres COGNEX, 
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PLC’s SIEMENS, etc. Al tenir tots aquests components fixats, fa que el 
poder de negociació es vegi clarament reduït. 
Per tant, en aquest punt cal diferenciar entre aquells elements que venen 
del propi disseny i que permeten entrar en descomptes importants per l’alt 
volum de comandes que es passen, dels components que, obligats no es 
pot entrar a negociar. 
2.2.2.4 Productes Substitutius 
 
Al ser el mateix client qui disposa d’un producte únic i haver de dissenyar 
les màquines expressament per a aquest, no hi ha el risc de cap producte 
substitut ja que de ser-hi es podria desenvolupar una nova màquina 
específica per a ell i caldria parlar d’un nou projecte. 
 
2.2.2.5 Grau de Rivalitat entre competidors: 
 
L’anàlisi de les 5 forces de Porter pretén arribat aquest punt, definir el 
grau de competitivitat dins el sector. La teoria diu que a major número de 
competidors o mida similar, o bé en caure la demanda dels productes, el 
grau de rivalitat serà més elevat. 
Segons el que s’ha explicat al primer punt, és complicat que entrin nous 
competidors per la dificultat que representa, però en canvi sí que la 
demanda ha caigut en els darrers anys i per tant la rivalitat ha augmentat 
deixant els marges de venta sota mínims. A més, la integració vertical 
d’alguns clients fa que aquesta situació pugui empitjorar més en el futur. 
A nivell d’automatització industrial, la competència és molt elevada. És 
cert que es tracta d’un camp molt ampli, és a dir, l’àmbit de les 
aplicacions és tant extens que la falta d’especialització en alguna 
aplicació concreta podria originar una pèrdua de competitivitat. ATS, 
MTS, ADVANCE AUTOMATION, KIENER etc. Són grans empreses 
respecte les quals existeix un important gap tecnològic. 
El principal avantatge competitiu de MAPRO recau en la integració de les 
diferents enginyeries així com el muntatge i posta en marxa de tots els 
projectes que realitza. Això és un tret diferencial respecte altres empreses 
del sector, bàsicament perquè moltes han de subcontractar alguna de les 
fases de les procés, augmentant el nombre d’agents que hi intervenen 
generant un buit de responsabilitats. En el cas de MAPRO, la realització 
dels projectes claus en mà dóna la seguretat al client de compliment de 
les seves especificacions en preu, qualitat i terminis. 
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Figura 12: Principals competidors (Font: Elaboració pròpia) 
 
2.2.3 Anàlisis DAFO 
 
L’anàlisi  DAFO,  és  una  eina  per  analitzar  la  situació  actual  de  l'empresa  
tant interna  com  externament  i  a  partir  d'aquest  extreure'n  conclusions  per  
poder decidir quines son les actuacions que cal o no dur a terme a l'empresa.  
Amb aquest anàlisi és pretén analitzar mitjançant la situació interna de l'empresa 
les DEBILITATS I FORTALESES i mitjançant l’anàlisi de la situació externa les 
seves AMENACES I OPORTUNITATS.  
 De la informació exposada en els apartats anteriors, se'n pot extreure el següent 
quadre d’anàlisi DAFO: 
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Taula 5: Anàlisis DAFO (Font: Elaboració pròpia) 
 
Mapro ha d’aprofitar l’oportunitat d’expansió a nivell global tant dels seus clients 
com la seva pròpia, i les fortaleses de que disposa per augmentar la seva 
competitivitat en el sector de l’automoció. Ara bé l’estar tant centrat en un sol 
sector, ens deixa a disposició de les seves peculiaritats, la qual cosa ens fa 
vulnerables.   
Per tal de reduir les nostres debilitats, és imprescindible fer un exercici de 
reflexió interna, per avaluar les accions a emprendre amb la finalitat de crear una 
organització amb un alta nivell d’excel·lència. 
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3 Introducció al LEAN MANUFACTURING 
 
3.1 Origen de la terminologia “LEAN MANUFACTURING” 
 
El terme “Lean” fou creat al 1987 en el MIT (Massachusetts Institute of 
Technology, Boston MA.) 
L’equip del MIT estava estudiant el sistema de Toyota de disseny , producció, 
aprovisionament i servei al client. Com a part l’anàlisi, van escriure en una 
pissarra tots els elements que el diferenciaven respecte del sistema tradicional 
de producció en massa: 
- Necessita menys recursos humans per dissenyar, fabricar i servir els 
productes. 
- Necessita menys volum d’inversió per aconseguir un volum 
determinat de capacitat productiva. 
- Fabriquen productes amb un nivell menor  de defectes i retreballs. 
- Utilitzen menys proveïdors però més qualificats. 
- Poden fabricar una gamma més gran de productes amb un cost 
menor per mantenir preus i mantenir quota de mercat. 
- Necessita menys nivell d’inventari en cada fase de procés. 
Analitzant tots els elements descrits van arribar a la conclusió de que 
necessitaven “menys de tot” per crear una quantitat determinada de valor, 
d’aquesta manera el van definir com una organització “esvelta” (Lean) 
Per tant el “Lean Manufacturing” recull les tècniques desenvolupades en el 
sistema de producció de Toyota. 
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3.2 Definició del “LEAN MANUFACTURING” 
 
El “Lean Manufacturing” es en definitiva una sèrie de principis, conceptes i 
tècniques dissenyades per eliminar el desaprofitament i establir un sistema de 
producció eficient que permet realitzar entregues a clients de productes 
requerits, quan són requerits, amb la quantitat requerida i sense defectes. 
Aplicar les pràctiques Lean es una forma de reduir costos, millorar els resultats 
així com la reactivitat i flexibilitat en front a canvis externs i crear valor per les 
empreses; en definitiva, una forma de fer més amb menys recursos per apropar-
se cada cop més a les necessitats exactes dels clients. 
 
 
Definició alternativa proposada per Jim Womack (Coautor del llibre de referència 
en Lean Manufacturing, Lean Thinking): 
 Sempre comença situant-te en la posició del client. 
 El client vol valor. El producte-serveis adequat, en el moment adequat, en el 
lloc adequat i amb una qualitat perfecte. 
 Valor es el resultat de una sèrie de activitats o processos: Disseny, 
producció, serveis a clients externs i processos de negoci per clients interns. 
 Cada procés està format per una sèrie de passos que s’ha de donar d’acord 
a una seqüència adequada i en el moment adequat. 
 Per maximitzar el valor dels clients, aquests passos s’han de donar amb zero 
desaprofitament (Waste en anglès o el concepte Muda en Japonès) 
 Per aconseguir evitar els malbarataments es necessari que cada pas en el 
procés de creació de valor sigui capaç (aconsegueixi les toleràncies 
especifiques), estigui disponible (no tingui parades) i flexible (capaç de 
adaptar-se als canvis en els requeriments dels clients). 
 Els passos s’han d’executar de forma anivellada (quantitats constants de 
treball per període de temps) i passant de forma ràpida d’un pas al següent 
en funció dels requeriments aigües avall en la cadena de valor (pull). Aquesta 
és la forma d’eliminar els 7 malbarataments identificats per Toyota. 
1. Sobreproducció (producció davant demanda). 
2. Transport (productes que es traslladen quan no es requereix).  
3. Temps (espera cap al pròxim pas de producció).  
4. Inventari (tots els components i el producte final que no es 
processat).  
LEAN = ELIMINACIÓ DEL DESAPROFITAMENT I CREACÓ DE VALOR, 
MAJOR REACTIVITAT ALS CANVIS 
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5. Moviments (gent o equip que es mou o que camina més que el 
demanat realitzar el processament).  
6. Producció  (a causa d’eines de mala qualitat o al disseny del 
productes).  
7. Defectes (l’esforç implicat a la detecció de defectes).  
 
 
      Figura 13: Els 7 tipus de malbarataments (font: Taiichi Ohno) 
 
 
 Un procés verdaderament Lean es aquell que tendeix a la perfecció: satisfà 
de forma perfecta els desitjos del client en quant a la percepció de valor i 
amb zero malbarataments. El Lean Manufacturing busca la perfecció, que 
per descomptat és inassequible. 
 Objectius del “Lean”: Un major nivell de qualitat, un cost menor i un Lead 
Time més curt. 
 Mètodes generals: Just-in-time i Jidoka (Autonomatizació). 
 Eines específiques: Kanban, poka-yoke, SMED,... 
 Base:  TPM, Heijunka (Anivellat), treball estandarditzat i Kaizen. 
 Tots aquests elements han d’estar inclosos en una organització Lean, no es pot 
entendre cada un d’ells treballant per separat, es necessari utilitzar de forma 
combinada els objectius, els mètodes, les eines i la base. 
La visió que es presenta a continuació es basa en una sèrie de principis, 
aspectes i tècniques que es poden resumir gràficament amb l'esquema següent: 
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Figura 14: Sistema de producció Toyota (font: Grupo Galgo) 
 
A la figura anterior es representa el sistema de producció de Toyota com una 
estructura dotada d'un sostre, dos pilars, una cimentació i un cor. 
A la part superior de l'esquema trobem els dos aspectes fonamentals que regiran 
un sistema de producció Lean Manufacturing (la velocitat en l'acció i un sistema 
sincronitzat amb el mercat) i que guiaran el funcionament de la organització 
(persones, materials i maquinària), situats a la part central del dibuix.  
Així, el cor del sistema estarà constituït per tots aquells recursos essencials de 
l'organització (persones, materials i maquinària) que contribuiran a establir un 
sistema productiu que funcioni segons les necessitats del mercat. 
Els dos pilars representen tots aquells aspectes organitzatius i tècnics amb els 
quals opera un sistema de producció Lean Manufacturing. 
A la base s'indiquen les sis tècniques principals que fan que el sistema sigui 
eficaç, i que porten a la consecució de l'objectiu principal de tot aquest sistema: 
l'eliminació  sistemàtica dels malbarataments o Muda 
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3.3 Principis del LEAN MANUFACTURING” 
 
Aquest són els 5 postulats generals en relació al Lean: 
1. Identificar als clients i especificar el valor: Des de el punt de vista del 
client final, especifiqui el valor per categoria de productes o serveis 
2. Identificar i elaborar el mapa de la cadena de valor: Identificar tots els 
passos de la cadena de valor de cada producte o servei, eliminant 
quan sigui possible les mesures que no aporten valor.  
3. Crear el flux mitjançant l’eliminació del desaprofitament: La creació de 
valor es produeix en la seqüència de tasques que es realitzen, amb la 
finalitat de que el producte o servei flueixi de forma suau cap al client. 
4. Tibar del client: A mesura que s’analitza el flux, els clients treuen el 
valor de la següent activitat aigües. 
5. Perseguir la perfecció, millora continua (Kaizen): S’identifiquen els 
flux de valor, els que no aporten valor i són necessaris i els que no 
aporten valor i no són necessaris. Els últims s’eliminen, els segons es 
simplifiquen i els primers es reforcen. Aquest procés d’anàlisis fins a 
arribar a un estat de “perfecció” en el qual es crea valor perfecte 
sense desaprofitament. 
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4 Aplicació model “ LEAN Manufacturing “ per millora 
continua 
4.1 Introducció 
 
 La Direcció General de Mapro, davant la difícil situació econòmica-
financera la qual estem travessant degut a la crítica situació conjuntural a nivell 
mundial, i en particular al sector de l’automoció, vol desenvolupar i executar un 
Pla de Competitivitat amb l’objectiu de ser més eficients i assolir que l’empresa 
sigui “sostenible” a llarg termini. 
Una de les accions que considera imprescindible dur a terme, és la de revisar el 
desenvolupament i execució dels nostres processos interns. Els processos i 
serveis d’enginyeria i fabricació d’equips especials sota comanda, solen ser 
complexos i variats, i involucren molts processos amb desenes de activitats i 
tasques en cada una d’elles. 
Per procedir a una re enginyeria d’aquests processos i activitat, es proposa 
aplicar una sistemàtica de Millora Continua basat en el Model “LEAN 
MANAGEMENT” (TPS Toyota Production system)  
Serà necessària una formació profunda en la metodologia Lean, per inicialment, 
formar i convèncer a tot l’equip directiu de la necessitat de la seva aplicació, i 
posteriorment, aconseguir una aplicació eficaç en tota l’empresa. 
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4.2 MEPS: MAPRO Engineering & production System 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Gràfic MEPS (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
 
Secció I: Filosofia a llarg termini. 
 Principi 1. Basar les decisions de gestió en una filosofia a llarg termini, 
en detriment del què succeeix amb els objectius financers a curt 
termini. 
Estem en uns temps en què el sistema capitalista cap a on es mou la societat en 
les darreres dècades s’està qüestionant. 
La creença de que les empreses i les persones han de buscar el propi interès i 
que la pròpia demanda de la societat conduirà a la innovació, al creixement 
econòmic i al benestar econòmic s’està qüestionant. Pensar que allò que podem 
fer és realitzar el millor per als nostres interessos econòmics a curt termini té la 
seva part obscura. Avui dia així ho podem comprovar davant la intensa recessió 
econòmica que s’està patint on milers de persones perden els seus llocs de 
treball. 
Cal buscar la fórmula per millorar en aquestes circumstàncies i ser rentables fent 
el que és correcte. 
El nostre propòsit ha d’anar més enllà del que és simplement guanyar un sou. 
Hem d’adquirir un sentiment de Missió per a la empresa, sent capaços de 
distingir entre el que és correcte i el que no ho és referent a la Missió. 
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L’objectiu que ens hem de marcar és el d’obtenir beneficis per tal de reinvertir-los 
com a inversió de futur i  fer-ho de manera continuada. 
Això no significa que no ens haguem de preocupar per rebaixar costos. Tot el 
contrari. Hem de convertir la reducció de costos en una obsessió eliminant 
moviments de malbaratament en les nostres activitats, realitzar dues vegades el 
mateix, temps perduts, inventaris excessius, peces mal fetes, carències, etc. 
Haurem de definir un sistema de control del pressupost en relació a les tasques 
a  desenvolupar utilitzant dades periòdiques per controlar els pressupostos en 
totes les activitats de l’empresa, en totes les fases dels projectes, fins a la menor 
despesa. 
Cal que el client pagui per tots els serveis que precisi, però només està disposat 
a pagar si es tracta d’un preu just i competitiu. Si durant el desenvolupament del 
projecte precisa algun canvi haurà de  pagar per aquest canvi. 
Ara bé, el client no està disposat a pagar,i de fet no pagarà, els temps morts per 
canvis en la planificació, les hores de tertúlia, les tasques que haguem de 
realitzar dues vegades per errors nostres, les peces mal dissenyades o mal  
construïdes que haguem de llençar, els temps excessius en el muntatge o en la 
posada en marxa per manca de qualitat o de planificació, etc. Etc. Per tot això no 
pagarà. Però malauradament té un cost. I caldrà eliminar-lo per tal que l’empresa 
sigui sostenible en el temps. Per tant, haurem, per una banda d’eliminar 
aquestes despeses innecessàries i per l’altre garantir que el client pagui un preu 
just per tot allò que sol·licita. 
Aquest és el punt de partida per generar realment valor per als nostres clients. 
Reduir costos eliminant el “malbaratament”, obtenint simultàniament un major 
benefici per a l’empresa per tal de poder reinvertir-lo per el futur, i alhora, oferir 
un millor i més econòmic servei al client amb l’objectiu d’aconseguir la seva 
plena satisfacció. 
Malgrat això, MAPRO no es planteja, que per tal de reduir o eliminar el 
“malbaratament” calgui reduir costos acomiadant personal, sinó que en ser més 
eficients podem augmentar la nostra capacitat productiva amb els mateixos 
recursos, per augmentar el nostre volum de negocis i conseqüentment obtenir 
uns millors resultats per poder reinvertir-los i millorar les condicions de treball, a 
més de crear llocs de treball amb un nivell més alt de remuneració de forma 
continua i sostenible. 
MAPRO entén que preservar la feina dels seus treballadors és una obligació que 
té tant amb ells mateixos com amb la societat. 
Per altre banda, per poder complir amb aquesta obligació és imprescindible que 
el personal estigui absolutament compromès amb la Missió i assumeixi, i alhora 
representi, constantment els nostres valors. 
L’èxit  d’una empresa es base en el compromís de la seva gent, contribuint en 
cada activitat de l’empresa i  fent el necessari per crear i construir el futur, 
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assumint la responsabilitat dels seus propis èxits i fracassos, tenint confiança i 
desenvolupant les habilitats d’un mateix i les de l’equip, per mantenir i millorar els 
nivells de servei que ens permetin produir valor afegit per als nostres clients. 
El nostre propòsit ha de ser, com diu la nostra missió: OBTENIR UNA ALTA 
SATISFACCIÓ DEL NOSTRE CLIENT, realitzant productes excel·lents, 
aconseguint que el nostre personal aprengui i millori contínuament, , i per això 
haurem d’invertir en coneixement i tecnologies a llarg termini, amb el que 
generarem satisfacció al client, amb l’objectiu d’aconseguir relacions i negocis a 
llarg termini. 
Tot plegat serà possible si introduïm una cultura de millora continua en tot el 
procés d’organització. La metodologia LEAN és la que considerem reuneix 
perfectament aquests requisits. 
L’equip directiu haurà de comprometre’s i responsabilitzar-se com a 
implementadors d’aquesta metodologia LEAN, tant mateix, de ser en el futur 
immediat agents de canvi continu de la manera de treballar de tot el personal 
de l’empresa i transmetre contínuament la Missió i els valors de l’empresa i de  la 
mencionada metodologia. 
Totes les decisions d’operacions i operatives, s’han de prendre per tant basant-
se en criteris de “profit” a llarg termini. Això és: desenvolupar coneixements, 
aprendre i assolir la satisfacció del client. 
 
 
 
Figura 16: Base de la satisfacció del client (Font: Elaboració pròpia) 
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Secció II: El procés correcte produirà resultats correctes. 
 
 Principi 2. Crear processos en flux continu per fer que els  problemes 
aflorin 
El primer principi tècnic bàsic del LEAN Management és crear un flux  continu de 
producte/servei “peça a peça” en els nostres processos, en la mesura del 
possible 
Amb això és pretén reduir el temps des del inici del projecte fins a l’entrega de 
l’equip, assolint  major qualitat, al menor cost i amb temps d’entrega més curts. 
Aquest és probablement el principi tècnic més difícil d’aplicar en la nostre 
organització. 
El sistema tradicional de “producció en massa” agrupa màquines semblants i  
reuneix persones amb perfils tècnics similars. Tanmateix, en empreses 
d’enginyeria com la nostre es tendeix a agrupar les persones per Departaments 
com ara Enginyeria Mecànica, Control, Fabricació, Compres, etc. 
 
Els suposats beneficis amb aquest enfocament tradicional son: Economies 
d’escala I aparent flexibilitat en la planificació. 
Malgrat això, quan les produccions no son elevades (pocs projectes i grans) o es 
fan necessaris canvis freqüents en la producció, i sobretot, quan les diferents 
àrees de “producció” estan desequilibrades  pel què fa al volum de treball per a 
cada procés (cal més temps pel desenvolupament de plànols de peces 
constructives mecàniques  que per el desenvolupament d’esquemes elèctrics), 
es produeix un gran moviment d’informació entre Departaments que es posa a 
l’espera de ser processada, generant pèrdues de temps, i principalment 
ineficàcies i errors, a més d’endarrerir considerablement l’afluència d’errades que 
s’hagin pogut cometre. 
El sistema de gestió LEAN  per crear un flux continu de projectes/serveis implica 
en el nostre cas assignar a cada procés els recursos disponibles de forma 
proporcional i periòdica per a tots els projectes en curs, de manera que tots 
avancin en paral·lel i creant un flux el més continu possible en tos ells. 
Això implica disposar necessariament de recursos amb una certa flexibilitat per 
realitzar diferents tasques dins el mateix àmbit tecnològic. 
L’aplicació d’un flux continu permet aconseguir beneficis com: un augment de 
qualitat, un increment real de la flexibilitat, assolir major productivitat, millorar 
l’estat d’ànim del personal a llarg termini i reduir els temps d’espera. 
Per altra banda, aplicar una metodologia “flux peça a peça” no és fàcil. En el 
moment que s’enllacen accions, tasques o processos en un flux continu, la 
totalitat de l’equip desaccelerarà en la seva activitat si en alguna de les tasques 
es produeix un error o un augment en el temps d’execució. 
Estudi de la Implementació de Procesos LEAN DESIGN 
Projecte Final de Carrera / Enginyeria en Organització Industrial 
Memòria - 38 
 
Això pot conduir inicialment a l’equip a un estat de confusió, desànim o decepció.  
I si és així, per què no tornar al criteri de producció en massa, i disposar 
d’inventari per fer la vida quelcom més còmode? Doncs perquè els esmentats 
“inventaris” d’informació (plànols, conjunts, esquemes, peces, etc.) esperant  a 
ser processats en la següent tasca o procés, acostumen a ocultar problemes, 
ineficàcies i errors, que conseqüentment no afloraran i no s’observaran de 
manera immediata. Els “inventaris” permeten el mal hàbit de no haver de fer front 
als problemes de forma immediata. El flux peça a peça obliga a abordar i 
resoldre els problemes de forma instantània, el que comporta en si mateix el 
desenvolupament de l’auto aprenentatge i de la “millora continua”. 
El  procés per crear aquest flux continu “peça a peça” no és fàcil. Requereix 
inicialment definir exactament quin és el mapa actual del flux de valor de 
processos i activitats (Value Stream Map - VSM), i analitzar quines d’aquestes 
activitats o tasques son les que creen valor al client per tal de potenciar-les i 
quines son les que no creen valor per així estudiar la possibilitat d’eliminar-les o 
reduir-les al màxim, creant un mapa de flux de valor futur que considerem òptim. 
ANÀLISIS DE VALOR AFEGIT (AVA) O EARNED VALUE ANALISYS (EVA). 
Serà també de vital importància determinar la mida de la nostre “peça”. 
Per exemple, en el cas del disseny mecànic, la nostre “peça” serà:  un plànol? 
Un conjunt? Una estació sencera? En el disseny elèctric, serà el conjunt 
d’esquemes corresponents a un quadre de potencia, o bé els corresponents a 
tota l’estació incloent tots els quadres i instal·lacions?. 
En definitiva, és possible que en cada projecte i per cada procés, depenent de 
les seves característiques, la mida de la “peça” hagi de ser diferent. 
En qualsevol cas, com més petita sigui la mida de la nostra “peça”, el flux podrà 
ser més continu, o dit d’una altra manera, els impulsos que crearan en l’activitat 
el nostre flux seran de menor intensitat i major freqüència. Ara bé,  caldrà tenir 
molt present l’aplicació dels altres principis que es tractaran a continuació, per 
assegurar l’eficàcia de la seva implementació. 
És evident per tant que en el moment de dissenyar aquest nou flux “peça a peça” 
ens pot portar a re definir els processos, i fins i tot introduir algun procés 
preliminar, degut a què amb el nou flux s’hagi de definir unes activitats prèvies de 
normalització o estandardització generals per tot el projecte, sobretot en cas de 
projectes grans. Exemple: 
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Equip complet: 
 
 
 
 
  
 
 
 
Taula 6: Sistema de desenvolupament actual (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
Equip per conjunt o estacions: 
 
 
 
 
 
          Taula 7: Sistema de desenvolupament “flux peça a peça” (Font: Elaboració pròpia) 
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 Principi 3. Utilitzar procés pull per evitar produir en excés. 
Actualment el criteri que seguim en el procés de disseny mecànic és, un cop 
aprovat el disseny conceptual, es procedeix al desenvolupament de tots els 
plànols constructius i un cop finalitzats, els entreguem en “paquets” massa 
grossos al Departament de fabricació, provocant veritables col·lapses en aquest 
Departament. 
Aquest és un bon exemple d’un procés push. És a dir, el “producte”, en el nostre 
cas: plànols, esquemes, llistes de components, etc., un cop processat en un 
Departament s’envia al següent Departament per al següent processat, sense 
tenir en compte si aquest Departament està a punt per processar-ho 
immediatament.  Aquest sistema provoca en moltes ocasions situacions 
d’extrema càrrega de treball, el que alhora implica grans quantitats 
El mateix succeeix amb altres processos en altres departaments: elèctric, 
compres, muntatges, etc. 
La possibilitat d’anar processant comandes de fabricació mecànica, “peça a 
peça” o “conjunt a conjunt” o “estació a estació”, conforme  es vagin dibuixant i 
aprovant o bé, anar muntant subconjunts mecànics, un a un, conforme es vagin 
rebent, fluint de forma continuada, seria el sistema més “Lean” possible.  
Aquest seria un sistema pur de processos pull. És a dir, en aquest cas la 
informació es va entregant “just in time”, o sigui, quan el “client” ho necessita. 
Es va processant “peça a peça” , “plànol a plànol”, “conjunt a conjunt” o “estació 
a estació” 
Aquesta seria una situació ideal quasi bé impossible d’assolir en la nostra 
organització, però de ben segur que ens podem apropar a aquesta molt més. 
En aquest aspecte tenim grans oportunitats de millora: processar “plànol a 
plànol” no sembla viable, però pot ser si que ho sigui, “conjunt a conjunt”. 
Haurem per tant d’analitzar detingudament quin és l’abast o la mida de la nostra 
“peça”. 
L’objectiu és que el departament que processa les comandes de fabricació (Per 
exemple), ni estigui col·lapsat, ni es quedi sense treball, és a dir, anar 
subministrant-li grups de plànols per mantenir un nivell d’activitat continu, amb 
algun grup reduït de plànols en espera, o sigui, un petit “buffer” de seguretat. 
Una vegada vagi a “consumir” el “buffer” haurà d’avisar al departament del 
procés anterior per què “ li subministri un altre conjunt” tant aviat com sigui 
possible. 
Aquest sistemes d’avisos i els mecanismes per reomplir el “buffer” es el 
denominat KANBAN SYSTEM. 
Com podem, en el nostre cas, instal·lar un sistema KANBAN per aquest procés? 
Per exemple, definint un sistema d’informació senzill que informi al departament 
Estudi de la Implementació de Procesos LEAN DESIGN 
Projecte Final de Carrera / Enginyeria en Organització Industrial 
Memòria - 41 
 
afectat de l’estat de les tasques, com? Electrònicament via intranet, i sobretot, 
“físic visual” via impressió DIN A3 ubicat en el corresponent panel o pissarra, 
amb actualitzacions setmanals. 
 
Exemple d’un sistema pull en la vida diària: el dipòsit de gasolina del nostre 
vehicle l’omplim, NO una vegada a la setmana: els dilluns a les 9,00 del matí 
d’acord a una planificació preestablerta. L’omplim quan l’indicador del nivell 
(KANBAN SYSTEM) ens avisa que tan sols ens queda la reserva. Només el 
podríem omplir de forma planificada, quan tinguéssim la certesa quasi bé 
absoluta que la nostra planificació es complirà sense cap contratemps. 
En el nostre cas, MAPRO, evidentment hem de planificar, però existeixen 
multitud de circumstàncies per les quals sabem que aquesta planificació patirà 
múltiples alteracions, tant en la quantitat de treball a realitzar, com en el temps i 
moment que la podrem efectuar. És per això, que aquesta planificació ens ha de 
servir per disposar del detall de la seqüència d’activitats que hem de 
desenvolupar en cada projecte, l’ordre de magnitud dels recursos que 
necessitarem i en quin termini de temps màxim hem de desenvolupar-lo. 
Implantar, en la mesura del que sigui possible, un sistema pull/kanban en els 
nostres processos, ens permetrà assolir un flux continuo en les nostres activitats, 
així com disposar de una monitorització en temps real de quin és l’estat dels 
processos en cada projecte. 
Noteu, en qualsevol cas, que això implica necessariament, posar molta atenció 
en altres aspectes que es contemplaran en els principis que tractarem a 
continuació. Per exemple: 
Els sistemes pull, requereixen assegurar tant com sigui possible la qualitat de 
cada “peça” que flueix i s’envia al següent procés. Això implicarà instal·lar “poka-
yokes”. (Principi 5) 
Així mateix, el processar comandes de fabricació “una a un”, pot suposar un 
sobre cost si no s’utilitza l’economia d’escala. Per mantenir i fins i tot reduir els 
costos directes de fabricació s’hauran de desenvolupar i establir tractes a llarg 
termini amb els proveïdors. (Principi 11) 
 
   
 
  
Crea FLUX on puguis i PULL on sigui 
necessari 
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 Principi 4. Anivellar la carrega de treball 
Els clients són imprevisibles i les comandes reals canvien molt trimestres a 
trimestre. Si es desenvolupa el projecte tal i com es rep la comanda, es probable 
que es treballi molt durant un trimestre, pagant hores extres, però si durant el 
trimestre següent baixen les comandes, la gent tindrà poca feina i l’equip 
s’infravalorarà. 
Tenint en compte aquestes circumstancies sembla realment impossible gestionar 
mitjançant el sistema “LEAN”. Un model estricte de fabricació sota comanda, 
crea muntanyes d’inventari, sobrecarregues d’activitat, genera problemes ocults i 
al final una menor qualitat i els temps d’entrega poden augmentar a mesura que 
l’empresa es fa desordenada i caòtica. 
AIXÒ ES EXACTAMENT EL QUE SUCCEIX A MAPRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Esforç actual dels recursos d’enginyeria (Font: Elaboració pròpia) 
 
 I QUE PODEM FER NOSALTRES? 
Toyota ha estat capaç d’anivellar el programa de desenvolupament de nous 
projectes tot i que els terminis siguin mesos o inclús anys, planificant tant 
modificacions en vehicles (projectes de 1-2 anys), com redissenys (projectes de 
3 anys), desenvolupament de vehicles nous ( projectes de 5 anys), com altres 
projectes de desenvolupament intern. 
Planificar projectes, si els temps requerits en el seu desenvolupament són 
imprevisibles, seria inútil. En el cas de Toyota, les fites de desenvolupament dels 
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projectes s’assoleixen pràcticament amb un 100% d’exactitud, de manera que el 
pla anivellat es fa realitat. 
En el model TPS de Toyota s’utilitza el terme MUDA per parlar de 
“malbaratament”, i la eliminació del MUDA es en el que es centren la majoria 
d’iniciatives en el sistema de gestió LEAN. Les 3 “M” són: 
- MUDA: Sense valor afegit. Activitats que generen malbaratament 
l’allargar els temps d’entrega, moviments extres, inventaris excessius, 
peces mal dissenyades o construïdes erròniament, o qualsevol tipus 
d’espera o pèrdua de temps. 
- MURI: Sobrecàrrega del personal. En alguns aspectes pot semblar 
que el Muri està en el pol oposat del Muda. Tot i això, la sobrecàrrega 
del personal excessivament continuada resulta en fatiga, problemes 
de seguretat i de qualitat, pèrdua de moral o confiança, pel qual és 
absolutament necessari eliminar-la o reduir-la en la mesura del 
possible. 
- MURA: Desnivellat. Es pot entendre com un dels factors que 
provoquen el Muda i el Muri. En activitat d’enginyeria com la nostra 
sovint observem situacions en les quals hi ha més treball del que les 
persones poden realitzar,  i en altres hi ha manca de treball. El 
desnivellat resulta com a conseqüència d’un programa d’activitats 
irregular, no tan sols degut a la seqüència de recepció de comandes 
per part del client, si no també degut a problemes interns, com manca 
de planificació o mala planificació, errades en fases del projecte, etc. 
El Muda i el Muri són en bon part conseqüència del Mura. 
Les tres “M” estan per tant íntimament relaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 18: Representació de les “3M”  (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
 
 
 
    MUDA 
Malbaratament 
 
MURA 
Desnivellat 
 
MURI 
Sobrecàrrega 
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És freqüent observar en moltes empreses que es focalitzen en eliminar MUDA ( 
donat que a priori és el mètode més comú d’implementar les eines “lean”), sense 
anteriorment establir i anivellar la producció, donat que aquest és el principi del 
model TPS menys intuïtiu i més difícil d’aplicar. És un error freqüent que pot fer 
empitjora les coses, ja que el personal continuarà sobrecarregat creant un flux 
“peça a peça” erràtic, que pot conduir a la conclusió: “El model de Lean 
Management aquí no funciona” 
Començar i parar l’activitat sense haver-la conclòs, augmentar i disminuir el ritme 
de treball, una sobreocupació i després una subocupació, és un problema ja que 
això no ens conduirà a la qualitat, a l’estandardització, a la productivitat o a la 
millora continua. 
“La tortuga, més lenta però més consistent causa 
menys malbaratament i és molt més desitjable que la 
ràpida llebre que corre i s’avança, però desprès 
s’atura de tant en tant. El TPS només es pot dur a 
terme quan tots els treballadors es converteixen en 
tortugues” 
En conseqüència, és imprescindible començar per estabilitzar el “sistema” i crear 
un “anivellat”, un flux de treball “lean” realment equilibrat. Es fonamental per tant, 
eliminar el Mura inicialment, que a la vegada es fonamental per eliminar 
posteriorment el Muri  i el Muda.  
 
Durant el desenvolupament d’un projecte existeix un ritme canviant en els 
requeriments de la càrrega de treball dels diversos especialistes. 
Per exemple en el nostre cas; la càrrega de treball dels Team leaders 
CREATIUS és molt alta durant la fase de desenvolupament conceptual, tan 
mateix, hauria de baixar considerablement durant la fase de desenvolupament 
constructiu, fabricació i muntatge. 
QUE PODEM FER PER TAL QUE AIXÒ SIGUI AIXÍ? 
Si som capaços de realitzar la nostra activitat amb les màximes garanties de 
qualitat en cada procés, i a la vegada formem i desenvolupem als nostres 
col·laboradors, és més que possible que amb el temps la participació dels TL en 
aquetes fases posteriors sigui menys exigent. 
Tot i això, la seva col·laboració probablement continuarà sent requerida, però 
amb menys intensitat i freqüència, de manera que podrem planificar assistències 
periòdiques programades, que el permetran, desenvolupar activitats de disseny 
conceptual en altres projectes 
¿A algú pot pensar que un arquitecte que ha dissenyat un casa, així com 
l’aparellador que ha desenvolupat el projecte constructiu d’aquesta casa, han de 
dedicar-se a assistir constantment als constructors i industrials durant tot el 
temps de construcció de la casa, sense poder dedicar-se a una altra casa? 
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Això tan sols seria necessari si:  
- El projecte no està suficientment documentat o conté moltes errades. 
- Els constructors o els diversos industrials que construeixen la casa no 
són suficientment experts i requereixen de la seva assistència 
constantment. 
- Si les tècniques i procediments que es volen aplicar a la construcció 
de la casa, fossin absolutament innovadores, sense estandarditzar, i 
es requereixi l’assistència constant de l’arquitecte i/o aparellador per 
formar als constructors donada la seva inexperiència. 
Estaríem disposats a pagar el sobre cost que això representaria? 
Evidentment això no és així, planifiquen una “visita d’obra” d’un aparellador, cada 
dia dues hores per tal de fer un seguiment constant de la construcció amb 
l’encarregat d’obra. I l’arquitecte es programa una visita a la setmana, amb el seu 
aparellador i l’encarregat de l’obra per atendre problemes més profunds, 
dedicant la resta del seu temps a desenvolupar altres projectes conceptuals i 
constructius d’altres cases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Esforç balancejat dels recursos d’enginyeria (Font: Elaboració pròpia) 
 
En definitiva, mitjançant una planificació compensada dels recursos (segons les 
seves habilitats) en els diversos projectes en execució, sabrem quan uns estan 
en la seva càrrega màxima i altres en el període de carrega mínim, podem 
assignar a cada projecte els recursos necessaris en el moment adequat. 
També podem flexibilitzar el nombre d’enginyers necessaris contractant els 
serveis de empreses externes (outsourcing), en especial per aquelles tasques 
que es requereixi una especialització puntual. Això permetrà incorporar 
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enginyers en el projecte en el moment que realment es necessitin. Per això 
haurem de desenvolupar associacions estables a llarg termini amb empreses 
externes que estiguin degudament capacitades i en les que puguem confiar 
mútuament. 
Dos aspectes rellevants més, per poder procedir a una anivellació òptima són: 
ESTANDARDITZAR TASQUES. Disposar d’enginyers flexibles (interns i 
externs), que puguin entrar en un projecte quan sigui necessari, i anar a un altre 
projecte quan hagin acabat la tasca. Això serà possible quan l’aplicació d’un altre 
principi bàsic, en nº6, estandarditzar tasques, determinant a més temps 
estàndards per la seva execució, basats en experiències prèvies realistes però 
òptimes.  
ENCAIXAR LA DEMANDA DEL CLIENT. Normalment les comandes dels nostres 
clients tenen un termini d’entrega que oscil·la entre 3-4 mesos fins als 8-10. En 
funció de la càrrega de treball real, en el moment de rebre la nova comanda 
hauríem d’analitzar quan és possible planificar el inici del desenvolupament 
sense alterar la planificació existent a 1 mes vista. Per què alterar el ritme 
d’operacions per iniciar un projecte de una comanda que acaba d’entrar si el 
client no rebrà l’equip fins d’aquí uns quants mesos? En lloc d’això, comuniquem 
al client que el seu projecte es començarà d’aquí 2-3 setmanes i utilitzem aquest 
temps, per assegurar que disposem de tota la informació necessària per el 
desenvolupament del projecte, revisar l’oferta, comprovar el pressupost, i per 
preparar el llançament del projecte planificant de forma anivellada el programa 
d’activitats dels diferents enginyers; això si, sota cap concepte alterarem ni un sol 
dia el termini d’entrega acordat amb el client.  
Eines a implementar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 8: Planificació de recursos i gràfic associat (Font: Elaboració pròpia) 
Setmanes 
Projecte 
assignat 
Recurs 
% dedicació 
setmanal 
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Taula 9: Gestió dels recursos (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
Taula 10: Seguiment de projecte (Font: Elaboració pròpia) 
 
Projecte  
Fase 
Disseny 
Fase 
Fabricació 
Fase 
Muntatge i 
instal·lacions 
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Debug 
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Acceptació 
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 Principi 5. Crear un cultura de parar amb la finalitat de resoldre els 
problemes, per aconseguir una bona qualitat a la primera 
 “Quan més a prop estiguem del “flux peça a peça”, 
abans afloraran els problemes de qualitat que hem 
d’atacar”. 
Resoldre els problemes de qualitat en l’origen estalvia temps i diners, eliminant el 
malbaratament i augmentant la productivitat a mig i llarg termini. 
La qualitat aplicada a cada tasca de cada procés, es molt més efectiva i menys 
costosa que inspeccionar i solucionar els problemes de qualitat desprès de la 
seva aparició aigües avall (peça defectuosa detectada en fase de muntatge o de 
debug). 
És molt millor descobrir que un disseny conceptual no és correcte, o que un 
plànol de peça conté errades abans d’aprovar-lo i passar-lo al següent procés, 
que no descobrir-lo quan s’inspecciona una peça construïda o encara pitjor quan 
es procedeix al seu muntatge o quan ja s’està en fase de posta en marxa de 
l’equip. 
Però per això haurem d’implantar els mètodes i eines necessaris (POKA-
YOKES) en cada procés, per inspeccionar i detectar els defectes i errades quan 
succeeixen i parar automàticament abans de continuar, de manera que 
l’enginyer pugui redissenyar el concepte incorrecte o corregir l’errada del plànol, 
en definitiva, resoldre el problema abans que el defecte segueixi endavant en el 
procés. 
Els dispositius que s’utilitzen per informar i senyalitzar que s’ha detectat una 
errada es denominen ANDON. 
Tant mateix la qualitat bassada tan sols en la inspecció sol ser normalment una 
qualitat temporal. 
En moltes empreses l’essència d’incorporar la qualitat s’ha perdut en mig de 
detalls burocràtics i tècnics. Processos com la ISO 9000, una norma de qualitat 
industrial que demana tot tipus de detall dels procediments d’operacions 
estàndards, que per molt bé que s’hagin fet, fa pensar que ajuntar en un manual 
totes les normes farà que es compleixin. 
El mètode TPS proposa mantenir simples les coses, utilitzant poques eines: 
- Vagi i vegi. (Principi 12) 
- Analitzi la situació. (Principi 13) 
- Preguntis 5 vegades, per què? (Principi 14) 
 
“Utilitzi el flux de una sola peça, instal·li POKA-YOKES i 
sistemes ANDON per tal que els problemes floreixin i es 
monitoritzi l’instant, i pari fins a resoldre el problema”. 
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En empreses d’enginyeria com la nostra aplicar la qualitat des del primer 
moment és vital. És evident que nosaltres no podem introduir Poka-yokes físics, 
ni col·locar llums Andon sobre d’una taula per tal que s’encenguin quan hi hagi 
un problema.  
Per implementar la qualitat continua en la nostra activitat haurem d’establir 
procediments simples i clars, disposar d’una relació de normes a aplicar i establir 
etapes de revisió/control, per assegurar la qualitat en l’origen en cada procés. 
Per exemple, en el procés de disseny conceptual, el nostre sistema poka-yokes 
– andon,  hauria de ser, en uns determinats estats d’abans, i abans d’enfocar-
nos en detalls tècnics molt concrets, establir “temps morts” i efectuar unes 
sessions de revisió i anàlisis profund i detallat (Principi 12: Vagi i vegi), de les 
diferents opcions que s’hagin desenvolupat, invertint el temps que sigui 
necessari en generar idees sobre els conceptes claus. Aquestes sessions 
tindrien també una funció de control del treball desenvolupat. 
S’ha de tendir a tenir en compte un conjunt ampli d’alternatives de solucions 
tècniques, i estudiar-les minuciosament abans de prendre una decisió (Principi 
13: Analitzi la situació). 
Preguntar-se 5 vegades, Per què? en cada resposta, permetrà profunditzar en 
un determinat problema, buscant la seva causa arrel i la contramesura per 
solucionar-lo, determinant quina és la millor solució. (Principi 14) 
Aquest seria un exemple de “parar i resoldre el problema” abans d’accelerar i 
causar errors o defectes més endavant en el projecte. 
El nostre desafiament consistirà en frenar el nostre ímpetu, per parar i reflexionar 
en totes dels alternatives. DISCIPLINA 
Per tant la qualitat és més una qüestió de filosofia i de hàbits de treball 
personal que d’aplicació de grans normatives i incorporacions de noves 
tecnologies, i la seva implementació es responsabilitat de tot el món en la 
empresa. 
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Figura 20: Work flow de projecte (Font: Elaboració pròpia) 
 
Un cop el disseny conceptual està definit, s’ha de continuar el disseny funcional 
aplicant els poka-yokes adequats per no incidir amb errors en les següents 
fases. Això implica una sèrie de revisions tant del 3d (simulacions), del 2d, com 
del Temps de cicle. 
 
Exemple de simulacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTE 
PRE - KICK  
OFF 
CORE TEAM  
REVIEW 
Objetivo: Dar la directriz conceptual de  
diseño mas adecuada 
(El Detalle de la maquina debe indicarlo el  
PL al  Core Team y el  Core Team debe  
entender de que hablamos  ) 
 Utilizar conocimiento para marcar  las  
líneas  conceptuales y no salirse de lo  
ofertado. 
 Detectar posibles incoherencias entre  
oferta y  specs que deban ser ofertadas. 
 Re - aprovechar otros diseños para el  
proyecto en curso 
 Definir el equipo de personas mas  
adecuadas a los trabajos a realizar. 
KICK OFF INICI DISSENY 
EQUIP TL’S I ENG 
Leader PL 
CLIENT 
Cliente provoca peticiones, cambios ,  
interferencias en el equipo de diseño y  
al proyecto  etc 
.  
PROJECT LEADER 
(único responsable comunicación cliente ) 
Da respuesta al cliente, decide si se lleva a cabo el  
cambio y oferta lo que no este en el  Scope del  
proyecto. 
DISSENY EN CURS  
PLANIFICAT 
TEAM LEADER 
(Es responsable de cumplir con el  
tiempo planificado ) 
Debe llevar su propia planificación y  
advertir al PL cuando detecte una  
potencial desviación 
CORE TEAM  
REVIEW 
ACEPTACIÓ  
CLIENT 3D 
PLÀNOLS 2D 
REVISIÓ 2D  
FABRICAR 
FABRICAR  
CORRECTAMENTE 
TEAM LEADER 
(Es el responsable de que los  
planos dispongan de toda la  
información para la correcta  
fabricación ) 
QUALITAT A LA  
PRIMERA 
TRASPÀS  
INFORMACIÓ 
3D a 2D 
ABANS DE   
POKA-YOKES 
del procés 
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Figura 21: Simulació temps de cicle (Font: Elaboració pròpia) 
Informe de col·lisions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Simulació dinàmica de col·lisions (Font: Elaboració pròpia) 
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 Principi 6. Les tasques estandarditzades son el fonament de la 
millora continua i de l’autonomia del treballador. 
Cal que siguem professionals creatius, amb idees, i cada tasca que portem a 
terme forma part d’un projecte únic i diferent. Ja sigui per dissenyar uns nous i 
innovadors equips, dibuixar uns nous i complexes mecanismes, o desenvolupar 
un nou software, un cert nivell d’estandardització sempre és possible i 
imprescindible. 
Podem definir “estandardització” com: La millor pràctica que coneixem avui per 
tal de millorar una tasca, però que es millorarà demà… 
La feina d’estandardització és molt més que escriure una sèrie de passos a 
executar, consisteix en anar a la font més fiable de l’empresa, observar 
detingudament com s’efectua una tasca, i documentar-ho i transmetre-ho a la 
resta d’organització per tal que aprengui i ho posi en pràctica, per posteriorment 
millorar mitjançant l’experiència. Aquesta transmissió, perquè sigui realment 
efectiva, no és suficient (tot i que sí necessari) “escriure-la” i penjar-la en la base 
de dades interna de l’organització. S’ha de programar periòdicament sessions de 
forma presencial on es pot exposar i debatre, i millorar si cap, el procediment 
“estandarditzat”. 
No es tracta doncs d’imposar de forma coercitiva la feina estandarditzada com 
una eina de gestió, sinó que enlloc de forçar estàndards rígids que poden 
convertir la feina en alguna cosa rutinària, el fet d’estandarditzar ha de ser la 
base per donar autonomia als treballadors i perquè innovin en el seu lloc de 
treball. 
És impossible millorar cap procés si abans no s’ha estandarditzat. S’ha 
d’estandarditzar i establir el procés, per després continuar millorant. Per tant, 
l’estandardització és també un clar facilitador per incorporar la qualitat. 
Si desitgem aprendre a jugar a golf, primer haurem de fer que un instructor ens 
ensenyi els cops bàsics, Seguidament, necessitarem practicar i practicar per 
estabilitzar aquests cops. Fins que no tinguem aquesta habilitat fonamental de 
colpejar la bola de manera consistent, no ens podrem plantejar millorar el nostre 
joc. 
El model TPS es basa en facilitar els mitjans a aquells qui ja fan la feina perquè 
així dissenyin i incorporin la qualitat fent que ells mateixos escriguin i millorin els 
procediments de les tasques a estandarditzar. Els procediments de qualitat han 
de ser el suficientment simples i pràctics perquè la gent que fa la feina els utilitzi 
cada dia. 
El procés tradicional per determinar procediments estàndards considerava els 
treballadors com a màquines que calia que fossin el més eficients possible. 
Aquest procés consistia en el següent: 
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- Determinar “científicament” el millor mètode per realitzar la feina. 
- Desenvolupar “científicament” el millor mètode per formar als altres a 
fer la feina 
- Seleccionar “científicament” a les persones més capacitades per fer el 
treball amb aquest mètode. 
- Formar als responsables perquè ensenyin als seus “subordinats” i els 
vigilin de manera que segueixin l’únic i millor mètode. 
- Crear incentius econòmics perquè els treballadors segueixin l’únic i 
millor mètode i superin estàndards de productivitat. 
 
Aquest procés podria permetre assolir guanys a curt termini, però crea un 
burocràcia molt rígida, i al final els resultats que s’obtenen son: 
- Molta paperassa. 
- Estructures organitzatives molt jerarquitzades. 
- Llibres i llibres de procediments escrits. 
- Implementació i aplicació lenta i fatigosa. 
- Mala comunicació. 
- Resistència al canvi. 
- Normes i procediments estàtics i ineficients. 
Les burocràcies no son necessariament dolentes. Si l’entorn és molt estable i la 
tecnologia canvia molt poc, la burocràcia pot ser molt eficient. 
Malgrat això, en el nostre cas, necessitem una organització més orgànica i més 
flexible, enfocada en l’efectivitat, en adaptar-nos al canvi, amb el que hem de 
donar un cert  poder als nostres empleats. 
Per tant, cal buscar un sistema de “Burocràcia facilitadora”. És a dir: 
- Empleats amb un cert nivell d’autonomia, sense una exigència de 
complementació rígida de les normes. Els sistemes (normes, 
procediments, ets.) haurien de permetre l’adaptació en funció dels 
diferents nivells d’habilitat o experiència. 
- Regles i procediments simples que realment siguin eines 
facilitadores més que moltes regles i procediments escrits.. El 
focus  Així per exemple, seguir el procediment d’informar i reportar en 
l’imprès de S.A.T, qualsevol canvi sol·licitat pel client, per petit i 
insignificant  que pugui semblar, durant la posada en marxa de l’equip 
en les instal·lacions,  facilita enormement la tasca d’efectuar el 
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seguiment de cobrament d’aquest treball, a l’hora que permet registrar 
i documentar l’activitat desenvolupada i la solució adoptada. En 
definitiva, tenir un procediment S.A.T estandarditzat, aplicar-lo i 
seguir-lo rigorosament en el moment adequat, permet reduir temps 
inacabables de discussions posteriors entre molta gent facilitant la 
gestió de cobrament. Reducció del MUDA i més ingressos. 
- Les jerarquies han de  recolzar l’aprenentatge continu enlloc de 
controlar. Així, les normes i procediments han d’ajudar a que la gent 
controli la seva pròpia feina assolint una major efectivitat. Els seus 
superiors han d’ensenyar i ajudar a formar models de sistema 
mitjançant un disseny “transparent”. Reunions de revisió i seguiment 
de projectes que alhora permeten el control de la feina 
desenvolupada així com de les normes i procediments utilitzats. 
Cal forçar la disciplina d’utilitzar les normes i després millorar-les. Capturar el 
coneixement no és difícil. La part més dura és transmetre-ho i fer després que la 
gent utilitzi les normes dipositades en la base de dades i contribueixin a  millorar-
les.  
Per implantar una estandardització caldrà trobar l’equilibri entre subministrar als 
empleats rígids procediments i donar-los llibertat per innovar i ser creatius per 
complir amb els objectius en termes de costos, qualitat i termini d’entrega. 
La clau per aconseguir aquest equilibri està en la manera en què la gent redacti 
aquests estàndards així com en qui contribueix a ells. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23: Les 3 categories d’estandardització (Font: Elaboració pròpia) 
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 Principi 7. Utilitzar el control visual de manera que no s’ocultin els 
problemes 
Fem un exercici, anem a un enginyer i demanem-li que ens entregui un 
document específic, una eina o alguna informació que tingui en el seu 
ordenador. Observem si la persona pot anar directament a un lloc i obtindre el 
document, localitzar la eina o trobar la informació en el seu ordinador a la 
primera. La quantitat de temps que inverteixi en aquesta tasca, ens donarà una 
idea del nivell d’eficàcia de la companyia. Està tot ordenat i net?  
El anomenat  “Programa de les 5S” engloba una sèrie d’activitats que ajuden a 
eliminar els malbarataments que a la vegada contribueixen a generar defectes, 
errades, i en definitiva pèrdues de temps: 
- Classificar: Revisar els documents, peces, eines, etc. Guardar tan 
sols el que es necessita i el resta eliminar-ho. 
- Ordenar: “Un lloc per cada cosa i cada cosa al seu lloc” 
- Netejar: El procés de neteja actua moltes vegades com una forma de 
inspecció que posi de manifest les anomalies. 
- Estandarditzar: Desenvolupar sistemes i procediments per mantenir i 
controlar les anteriors 3S. 
- Sostenir: Mantenir un lloc de treball net i estabilitzat és un procés en 
curs de millora continua. 
Preguntem-nos una altra cosa, resulta senzill fen una ullada a la sala de treball 
d’un equip o el lloc de treball d’un enginyer, veure quin és l’estat dels seus 
projectes o tasques? Hi ha gràfics o indicadors penjats a la paret que ens 
proporcionin informació fiable de quines tasques estan en curs de ser resoltes, o 
bé si aquestes tasques van “on time” o hi ha endarreriments? Hi ha “controls 
visuals” que ens informin de les anomalies fent només una ullada? 
El control visual és qualsevol dispositiu de comunicació en l’àmbit del treball que 
ens indiqui quines activitats, tasques, projectes, s’estan desenvolupant, quin és 
el seu estat, si hi ha desviacions respecte a la programació o als estàndards; i 
fins i tot, de com hauria de fer-se el treball: Normes, procediments, etc. 
Però va més enllà de captar desviacions de l’objectiu, en taules i gràfiques i 
desplegar-los públicament. Els controls visuals han d’estar integrats en el procés 
de treball de valor afegit. L’aspecte “visual” significa, ser capaç d’observar el 
procés, la informació, i immediatament veure el seu estat i l’estàndard que 
utilitza. 
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Les eines de control visual han d’incloure l’estat de cada projecte, de cada àrea 
o departament i cada proveïdor clau amb respecte als terminis d’entrega, de 
l’estat dels processos, estat de les diferents fases de projecte, estat econòmic, 
etc. 
Utilitzar un espai específic comú de treball per mostrar totes les eines de control 
visual, pot ser una bona solució per facilitar l’anàlisi i la presa de decisions, 
millorar la comunicació, accelerar la recollida d’informació i crear un sentit 
d’integració d’equip. 
És important utilitzar gràfics i taules de Gestió visual “físiques”, per tal de ser 
mostrades a tots els implicats i així permetre i facilitar informació. La informació 
només a través de la intranet no funciona si només serveix per tal que una 
persona utilitzi aquesta informació de una forma individual.  
 
 
Figura 24: Panell LEAN (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 25: Timing, anàlisis de costos i punts crítics (Font: Elaboració pròpia) 
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 Principi 8. Utilitzar només tecnologia fiable i absolutament provada 
que doni servei a la gent i als seus processos. 
 “La societat ha arribat al punt que hom pot prémer 
un botó i rebre immediatament una pluja d’informació 
tècnica i de gestió. Tot això és molt convenient, per 
descomptat, però si no es va en compte corre el risc 
de perdre l’habilitat de pensar. Hem de recordar que 
al final és el ser humà, individual o col·lectivament, 
qui ha de resoldre els problemes.”   
Eiji Toyoda 
Toyota Motor Corporation 
Una tecnologia nova s’ha d’introduir tan sols després de haver estat provada 
mitjançant la seva experimentació directa amb l’aplicació d’un grup multi 
disciplinar ampli. 
Haurà de ser estudiada per analitzar quin impacte tindrà en els processos 
actuals, s’analitzarà si amb ella es millora el procés, si ajuda a eliminar temps 
morts i equilibrar el flux. 
Posteriorment s’haurà d’analitzar si entre en conflicte amb la filosofia i els 
principis operatius de l’empresa, s’haurà d’avaluar a les persones per sobre de la 
tecnologia, en conseqüència s’haurà de buscar el consens per la presa de 
decisió final de la seva acceptació. 
Si la tecnologia viola algun d’aquest principis o existeix alguna possibilitat de que 
pugui afectar negativament a l’estabilitat dels processos, la fiabilitat de 
d’informació i la flexibilitat del personal, s’haurà de rebutjar aquesta tecnologia o 
bé endarrerir la seva adopció fins que es resolguin aquest problemes.  
Si la tecnologia és acceptable, s’haurà de dissenyar i utilitzar amb la finalitat de 
suportar el lux continu en el procés i per ajudar als treballadors a que ho facin 
millor i més ràpid. Això significa que aquesta tecnologia haurà de ser molt visual i 
intuïtiva. 
 Utilitzant aquest procés d’aprovació s’aconseguirà implementar la nova 
tecnologia d’una manera suau, sense tenir l¡oposició dels treballadors, ni afectar 
el procés. 
 
Eines aplicades: 
-  Team center com a PLM (Project lifecycle management) 
La gestió del cicle de vida del producte es pot definir com una estratègia 
d‘informació que permet construir una estructura de dades coherent, consolidant 
sistemes. PLM també es pot denominar com una estratègia empresarial que 
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permet que les organitzacions globals treballin com un equip unificat per 
dissenyar, construir, donar suport i retirar productes del mercat i, al mateix 
temps, recollir les pràctiques recomanades i lliçons apresses durant el procés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 26: Interfase PLM (Team center) (Font: Elaboració pròpia) 
 
- Solid Edge com programari de disseny 3D 
Es un programa parametritzat de disseny assistit per ordenador de peces 
tridimensionals. Permet el modelat de peces de diferents materials, doblegat de 
xapa, soldadura, funcions de dibuix en el pla per enginyers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: Interfase programari disseny 3D (SolidEdge) (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
Estudi de la Implementació de Procesos LEAN DESIGN 
Projecte Final de Carrera / Enginyeria en Organització Industrial 
Memòria - 60 
 
- SAP com a ERP (Enterprise Resource Planning):  
Sistema de Planificació de Recursos Empresarials que integren totes les dades i 
processos d'una organització en un sistema unificat.  
Aquest sistema contempla la producció, l'inventari, la distribució, enviaments, 
factures, comptabilitat, demandes, entregues, pagaments, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figura 28: Interfase ERP (SAP) (Font: Elaboració pròpia) 
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Secció III: Per afegir valor a una organització, aquesta ha de desenvolupar 
a la seva gent i col·laboradors. 
 Principi 9. Fer créixer el líders per què comprenguin perfectament 
la filosofia i l’ensenyin a altres. 
 
Implementar el model de “LEAN Management” requereix necessariament que els 
líders de l’empresa ensenyin als seus col·laboradors aquest model, el que 
significa a la vegada que han de conèixer, comprendre i viure aquesta filosofia. 
En situacions de crisis com les que estem vivint actualment, és habitual en 
empreses occidentals substituir a càrrecs directius per tal que els nous arribin a 
l’empresa i reorientin radicalment la direcció, aplicant la seva filosofia pròpia, 
canviant la filosofia de l’empresa. Un inconvenient d’aquestes solucions és que 
aquests nous líders arriben i apliquen un canvi brusc en la gestió sense haver 
tingut el temps suficient per analitzar i observar la situació real amb detall i 
profunditat. Si be aquestes decisions poden i acostumen a tenir un resultat 
positiu a curt termini, l’inconvenient és que habitualment aquest líders no solen 
estar  a l’empresa el temps suficient per construir una cultura madura d’acord 
amb la filosofia de l’empresa, amb la qual cosa l’organització mai aprendrà.  Això 
acostuma a provocar una sacsejada superficial de l’empresa sense un 
desenvolupament profund o de lleialtat per part dels treballadors. 
Una altra alternativa per afrontar èpoques de crisis, és assumir el lideratge 
internament, encarar els problemes acceptant enfrontar-se a objectius que 
semblen impossibles i a la necessitat de comprendre el treball “embrutant-se les 
mans”. Això permetrà crear i desenvolupar líders interns consistents, progressant 
de forma natural dins de l’organització, de forma lenta però continua. 
Donat que un dels elements crítics de la cultura “LEAN” és observar la situació 
real amb detall i profunditat, els líders han de demostrar aquesta habilitat i 
comprendre com es fan les coses a Mapro (Principi 12: vagi i vegi). Una 
impressió superficial de la situació real en qualsevol area o departament, 
conduirà a una presa de decisions errònies i en conseqüència a un lideratge 
ineficaç. La raó d’anar a la font per veure i comprendre, és ampliar la comprensió 
del que requereix el client. 
En una empresa com la nostra que desenvolupa equips “sota comanda”, és 
difícil d’assenyalar on recau la responsabilitat real en un programa de 
desenvolupament d’un nou projecte. Molts departaments i molts càrrecs tenen 
responsabilitats parcials. Tan mateix, està clar que si un client desitja buscar al 
seu interlocutor en el desenvolupament d’un nou projecte, trucarà al Project 
Manager, al “Director del projecte”, per què ell és el responsable. 
El Project Manager ha de personificar l’enfocament del lideratge a Mapro. 
La importància d’una persona dins d’una organització sol estar directament 
relacionada amb el nombre de persones que depenen directament de ell. Si es 
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jutja per aquest criteri el Project Manager a Mapro és una persona poc important. 
Això és degut a l’estructura organitzativa matricial de Mapro. 
L’estructura organitzativa de la enginyeria de Toyota també és matricial. 
A Toyota cada centre d’enginyeria de vehicles I, II, III, etc., està focalitzat en el 
desenvolupament d’una família de productes. Els grups funcionals dins de cada 
centre, com enginyeria de carrosseries, de xassís, de sistemes de transmissió, o 
de planificació de programes o de gestió de costos, són grups d’especialitat 
tècnica amb el seu propi director general funcional. Ell controla als enginyers i els 
assigna als projectes, i efectua les avaluacions de rendiment i comportament. El 
director del projecte controla el programa d’un vehicle, i és el responsable del 
resultat del projecte, però no de les persones que hi treballen. El director del 
projecte depèn de tots els grups funcionals que l’hi proporcionen les persones 
per aconseguir l’execució del treball.  
En el model TPS es defineix aquest sistema com de “responsabilitat sobre el 
projecte sense autoritat sobre les persones”, i és una pràctica comú a Toyota, on 
l’autoritat sobre les persones està situada formalment a un nivell per sobre de 
responsabilitat. Això obliga a la persona responsable, que no té autoritat formal 
sobre els enginyers, a defensar les seves idees i a treballar a través dels 
enginyers assignats al seu programa, per convèncer que les seves idees són 
correctes. 
Aquest procés força als directius de projecte a exposar els fets, desenvolupar i 
presentar propostes convincents. Els controls i equilibris del sistema forcen al 
director del projecte a vendre les seves idees. 
Tot i això el director de projecte és una persona “amb autoritat” i influència la 
qual li arriba per varis motius: 
- Té la “benedicció” o suport del nivell directiu més alt de l’organització. 
- Controla el projecte. 
- És el líder del projecte. 
- Ha demostrat ser un enginyer excepcional. 
- És l’enllaç crític entre l’empresa i el client. 
En els anys 80 es va posar de moda a EEUU pensar que el directiu ideal podria 
ser un MBA que prenent atenció a les xifres i utilitzant els principis generals de 
gestió i lideratge, podria fer funcionar un negoci posant ràpidament l’organització 
“en forma”. Líder de “dalt a baix”. 
El temps i l’experiència han demostrat que aquest estil de directiu és el menys 
eficaç pensant a llarg termini. Quina efectivitat pot tenir si està intentant fer 
funcionar una organització mitjançant ordres i control, sense una comprensió 
profunda del negoci? 
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Per altra banda, el líder oposat, estil de “baix a dalt”, amb forts coneixements del 
treball, és possible que tracti als subordinats com “ninots”, que desconfiï d’altres 
amb menys experiència, donant ordres per fer coses específiques i tal com les 
ha ordenat. 
Els autèntics líders en el “LEAN Management” han de tenir una exhaustiva 
compressió del treball que han de desenvolupar els enginyers, però a més han 
d’adquirir l’habilitat suficient per desenvolupar, aconsellar i liderar a persones, 
per tal de ser respectats per el seu coneixement tècnic, així com per les seves 
habilitats de lideratge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29: Estils de lideratge (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30: Exemple d’Informe de responsabilitats (Font: Elaboració pròpia) 
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Definició de la funció de “CAP DE PROJECTE” a Mapro 
 
Diverses nomenclatures utilitzades per un cap de projecte: 
MAPRO - Project Leader 
HONDA – Large Scale Project Manager 
TOYOTA – Chief Engineer (director de projecte) 
TRW – Program Manager 
Significat real: Dissenyador de sistemes/Empresari  
Fes-te  dues preguntes fonamentals: 
1. Qui és el responsable en la meva empresa d’aprendre com encaixar i alinear 
tots el elements de la cadena de valor? (el valor que espera el client, el seu 
producte, funcionalitat de la màquina, desenvolupament de disseny, proveïdors, 
fabricació, muntatge, posada en marxa, criteri de validació) 
La resposta normalment és: ”Ningú”. 
2. Qui és el responsable en la meva empresa de treure’n profit? 
La resposta usual és: Tothom !! que, de fet, vol dir “Ningú”. 
Un bon cap de projecte ha de: 
Crear i comunicar una visió nova, engrescadora i factible d’un flux de valor 
rendible, de clients, de característiques del producte, de processos de producció 
i de proveïdors. 
Inspirar creadors excel·lents, que tinguin un desig ardent de crear grans 
productes, un desig ardent de crear el producte del cap de projecte. Els 
caps de projecte han d’estar tan enamorats del producte final que inoculin el seu 
amor o, si més no, la seva fe en els altres. I per això són generalment també 
els millors comercials de l’empresa. 
 Definir una arquitectura clara i lògica per al producte i el flux de 
valor. Per què satisfarà els clients? Quins clients? Quines seran les 
peces, i com s’ajuntaran ? Quina filosofia tècnica sostindrà la coherència 
del sistema? Quins són els objectius del sistema i de cadascuna de les 
seves parts? 
 Aprendre ràpidament sobre moltes tecnologies i funcions per 
resoldre problemes multidisciplinaris. Això requereix una visió 
profunda de la tecnologia i dels negocis; l’habilitat de veure que una nova 
situació està governada per principis físics i humans coneguts.  
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 Controlar els processos de desenvolupament, mantenint el procés en 
moviment, evitant malbaratament. 
 Prendre decisions ràpides i correctes, trobant l’equilibri entre risc, 
temps, cost, necessitats del client, i física del producte i de la producció. 
 Oferir suport tècnic als diversos departaments, fer de pont entre ells, i 
convertir els seus conflictes en compromisos i consens. 
Aquestes són exactament les qualitats d’un bon dissenyador de sistemes, 
combinades amb les d’un empresari! Evidentment, les qualitats que permeten 
controlar el risc, satisfer el client, i fer diners. 
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 Principi 10. Desenvolupar persones i equips excepcionals que 
segueixin la filosofia de l’empresa. 
 “El respecte a les persones i desafiar-les 
constantment a què ho facin millor no és 
contradictori. El respecte mutu i la confiança 
signifiquen que jo confio en vostè i el respecto 
perquè se que és vostè realitzarà la seva feina de 
manera que tindrem èxit coma a empresa. No 
significa que ens haguem d’agradar” 
Els líders de les empreses que desitgin implantar el model LEAN han d’assumir 
realment el rol de resoldre els problemes i implementar millores continues. 
Aquests líders hauran d’estar de forma activa recolzant els membres del seu 
equip i en principi passant bona part del seu temps en tasques realment 
“productives”. 
- Substituint aquells enginyers que estiguin absents o de vacances. 
- Garantint que realment es produeixi un flux continu “peça a peça”. 
- Comunicant activament i visualment informació relacionada amb la 
feina. 
- Observant l’equip de treball amb l’objectiu d’anticipar problemes. 
Per tal que això sigui així de forma efectiva com abans millor, és vital, abans de 
crear nous equips de treball, començar a desenvolupar la dura tasca 
d’implementar el sistema i la cultura que els ha de recolzar. 
Tots els sistemes en el model LEAN estan per recolzar que l’equip realitzi  la 
seva feina amb valor afegit.  Però els equips no fan realment la feina, ho fan les 
persones. Els equips coordinen la feina, motiven, suggereixen idees 
innovadores. Malgrat això, per la majoria de persones, resulta més eficaç fer el 
treball de detall de forma individual. Els equips es coordinen en les reunions, 
però en la major part de casos no es pot obtenir una gran quantitat de treball de 
detall si les persones utilitzen tot el seu temps en reunions. 
S’ha d’establir , per tant, un balanç equilibrat entre treball individual i treball en 
grup, i excel·lència individual i excel·lència en equip. 
Ara bé, la norma bàsica és que els grups es desenvolupin al llarg del temps, poc 
a poc ja que és evident que no es pot saltar d’un grup de persones a un equip 
d’alt rendiment. ES consideren 4 etapes en el desenvolupament d’un equip: 
1. Guia. El grup precisarà una direcció forta del líder i ha de comprendre la 
missió bàsica, les regles de compromís així com les eines del sistema 
que han de usar els seus components. 
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2. Insatisfacció. Quan el grup comença a treballar realment aplicant i 
utilitzant les eines del sistema, descobreixen que treballar realment en 
equip  és més dur del què havien pensat. En aquesta etapa és quan 
més es necessita que hi hagi una direcció forta del líder que alhora 
necessitarà tot el suport de l’alta direcció. 
3. Integració. Quan el grup comença a desenvolupar la imatge desitjada i 
comença a exercir control sobre els processos de l’equip, aleshores fa 
front al repte d’aprendre sobre els rols, metes, normes i estructures de 
l’equip. 
4. Productivitat. Quan el grup ja es mostra cohesionat i funciona realment 
com a un equip d’alt rendiment que necessita poc recolzament per part 
del líder. 
Resulta doncs evident que aquesta forma de desenvolupament d’equips no es 
aconsegueix tant sols amb unes poques reunions ben preparades en una sala 
de conferències: “WorkShops”. És necessari molt més que aquestes reunions. 
Haurem de formar equips de treball que facin la seva feina de forma molt 
sincronitzada i coordinada entre totes i cada una de les etapes del procés, a més 
d’efectuar millores continues d’aquests processos, de manera que portés molts 
mesos fins aconseguir arribar a la etapa 4 funcionant realment com un equip d’alt 
rendiment. 
Per assolir-ho es necessita que tot el personal estigui motivat i compromès amb 
l’empresa i el projecte. L’empresa i els directius, hauran de garantir que tot el 
personal tingui les necessitats de baix nivell satisfetes, sou digne, seguretat en el 
treball, estima social, però a més per assolir que treballin a un nivell alt haurem 
d’oferir-los possibilitats de què desenvolupin activitats en què puguin sentir-se 
“autorealitzats” i per tant puguin créixer i desenvolupar-se professionalment. 
Un dels principis d’aquest model és l’estandardització. Però les persones no tan 
sols són responsables d’aplicar l’estàndard, el més important és ser responsable 
de millorar aquest estàndard.  La gestió i el control dels estàndards son 
responsabilitat, per tant, de l’equip. Els grups i no els individus han de prendre la 
responsabilitat col·lectiva. Per això, les mesures de rendiment han de ser sobre 
el grup i el resultat d’aquest. El més important és la qualitat conjunta, no 
únicament la quantitat de treball realitzat individualment. 
Haurem de modificar el nostre comportament i els nostres sistemes actuals per 
aconseguir aquests objectius. El sistema TPS es basa en el flux continu, i el 
sistema Andon de informació continua a l’origen és ideal per modificar aquest 
comportament.  Les persones necessiten ser informades de com desenvolupar la 
seva feina. És important que aquesta informació, ja sigui negativa o positiva, 
estigui el més a prop possible del fet, de on es desenvolupa l’acció, del lloc de 
treball, de manera que es manifesti i comuniqui el més ràpidament possible. I la 
millor retroalimentació de com està fent la seva feina és la “impersonal”, és a dir, 
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de que s’assabentin de com de com ho estan fent sense que el líder ho hagi de 
dir, posant de manifest de forma “visual” les fites assolides, els errors comesos o 
els problemes de qualitat sorgits, tant aviat com es presenten. 
Les persones es motiven per objectius que suposin reptes però assolibles, però 
han de ser informades puntualment amb mesures del progrés cap a aquestes 
fites. 
La comunicació de les polítiques i els objectius del projecte, les curoses mesures 
periòdiques de les metes, i els sistemes “visuals” d’informació de l’estat del 
treball, fan que els equips sempre coneguin com estan fetes les coses i que 
estiguin treballant cap als objectius plantejats. 
 
  
Objectius 
empresa 
Objectius 
Individuals Responsabilitats 
del càrrec 
Objectius SMART: 
específics / mesurables 
/alineats/realistes/ 
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Figura 31: Informe d’avaluació del desenvolupament del personal (Font: Elaboració 
pròpia) 
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 Principi 11. Estendre i respectar la xarxa de proveïdor, desafiant-
los i ajudant-los a millorar (Outsourcing) 
 
Els proveïdors de la industria de l’automòbil destaquen sistemàticament que 
Toyota es el seu millor client, i també el més exigent. Això és degut a que té els 
estàndards d’excel·lència molt elevats i esperen també que els seus proveïdors 
els assoleixin. Però el més important és que ajuden proactivament als seus 
proveïdors a arribar-hi. 
Però per això han hagut de guanyar-se abans el dret de ser líders mundials, de 
disposar de un sistema realment experimentat i efectiu abans de demanar als 
seus proveïdors que els seguissin i aprenguessin. 
La primera tasca és identificar aquells proveïdors sòlids i del qualitat amb els que 
puguem “associar-nos”, oferint-los la possibilitat de créixer i desenvolupar-nos 
plegats per beneficiar-nos mútuament a llarg termini. 
El proveïdor haurà de mostrar la seva sinceritat i compromís amb l’objectiu de 
aconseguir uns estàndards cada cop més elevats, tant de qualitat, cost i termini 
d’entrega.  
Mapro desitja mantenir la seva independència, pel que hem de mantenir el 
control de la nostre tecnologia, és a dir protegir el nostre “Core Business”. Hem 
de ser uns experts i ser els millors en al nostre domini. Per tant, hem d’aprendre 
amb els proveïdors, però mai transferir-los-hi tot el coneixement clau i la 
responsabilitat exclusiva en qualsevol àrea clau. 
Per gestionar els proveïdors de forma efectiva és necessari dominar internament 
totes les àrees tecnològiques que considerem claus. Quan haguem de 
desenvolupar alguna tasca clau, i s’hagi de subcontractar, assignarem un 
enginyer intern per què treballi conjuntament amb el proveïdor, la qual cosa ens 
permetrà a la vegada adquirir o desenvolupar els coneixements que no tenim. 
“Aprendre fent” 
Mapro no podrà reduir costos si els nostres proveïdors d’enginyeria i fabricació 
no redueixen els seus costos, a no ser que nosaltres els pressionem i ajudem 
per que realment ho facin, creant relacions a llarg termini. Per això els nostres 
proveïdors hauran de seguir un model LEAN o similar.  
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Secció IV: La resolució continua dels problemes fonamentals, 
impulsa l’aprenentatge organitzatiu. 
 Principi 12. Anar a veure-ho per un mateix per comprendre a fons 
la situació. 
 
Un mateix no pot comprendre de veritat qualsevol problema a no ser que hi vagi i 
ho vegi per si mateix. Donar fets per descomptat o recolzar-se en informes 
d’altres pot conduir a males interpretacions i sol resultar molt enganyós. 
El que es veu de primera mà podria no veure’s en informes escrits o taules amb 
nombres. Les taules i els nombres poden mesurar resultats, però no revelen 
necessariament tots els detalls del procés real que es segueix dia a dia ni dels 
problemes que poden aparèixer. 
Avui dia la innovació en la nostra activitat és una obligació, sent necessari un 
pensament creatiu, i això ha d’estar recolzat en un coneixement profund de tots 
els aspectes de la situació real. 
Per tal de veure i comprendre la situació per un mateix, s’ha de disposar de les 
capacitats i habilitats per analitzar i comprendre realment la situació real. 
El que és requereix és que, primer, els directius i els líders de grup siguin els 
primers a entendre “profundament” els processo de flux del projecte, la base del 
treball estandarditzat, etc.., així com que disposin de la habilitat per valorar i 
analitzar el que està succeint. Han de saber com buscar la causa arrel dels 
problemes i buscar les solucions conjuntament amb l’equip. Només d’aquesta 
manera podran transmetre el coneixement a l’organització per que aquesta vagi 
aprenent i es vagi desenvolupant. “vagi, vegi, analitzi i comuniqui”  
Quan un client ens sol·liciti el desenvolupament d’un nou equip o línea LEAN per 
un nou producte en el qual no hem tingut experiència prèvia (o si), no és suficient 
amb llegir detingudament les seves especificacions, per molt extenses, 
detallades i comprensibles que siguin, per comprendre el procés que es 
requereix. El poder anar a una planta i observar i analitzar una línea equivalent 
en funcionament, en cas que existeixi, ens facilitarà molt la comprensió del que 
realment el client desitja, i fins i tot ens permetrà plantejar, estudiar i avaluar 
solucions alternatives amb l’objectiu de trobar solucions més LEAN, que 
compleixin o superin les expectatives de client. 
Com ja hem comentat, els directius han de ser els primers a aplicar aquest 
principi. Només d’aquesta manera podrem desenvolupar al personal que tinguem 
al nostre càrrec i transmetre la filosofia del model LEAN “predicant” amb 
l’exemple. Evidentment no tindrem temps per anar a veure cada cosa per un 
mateix, per tant ens haurem de rodejar de aquelles persones més “habilitades” i 
en les que confiem per anar a veure-ho de “segona mà” a través d’ells. 
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Figura 32: Report d’anàlisis d’incidències - 5 Phase (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
 
 
Figura 33: informe de lliçons apresses (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 34: Informe anàlisis de problemes (Font: Elaboració pròpia) 
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 Principi 13. Prendre decisions per consens lentament, considerant 
detingudament totes les opcions; implementar-les ràpidament. 
 “Si una empresa típica occidental (Mapro per 
exemple), aconsegueix un projecte que es suposa 
que ha d’estar completament desenvolupat en un 
any, tardarà 3 mesos en planificar-lo i desenvolupar-
lo i llavors invertirà nou mesos en executar-lo. Però 
es trobaran tot tipus de problemes durant i desprès 
de la seva execució i necessitarà dedicar tres mesos 
més a corregir-los. Tan mateix, donat un projecte 
d’idèntiques característiques i duració, una empresa 
amb un model de LEAN Management (Toyota per 
exemple) dedicarà sis mesos a la planificació i 
desenvolupament, i després l’executarà en els altres 
sis mesos, quedant totalment implementat abans de 
finalitzar l’any, sense gairebé cap problema pendent”. 
Toyota destaca com l’analista excel·lent de l’estratègia i de la tàctica. Res es 
suposa. Tot es verifica. 
L’objectiu és fer-ho bé: 
No em digui tan sols el que fa. 
 Vull conèixer com i per què. 
Evidentment això requereix temps. 
El model LEAN proposa aplicar un procés de “consens” en la presa de decisions. 
Aquest model es desvia substancialment de la forma en que la majoria 
d’empreses tradicionals operen. Aplicar aquest mètode es converteix en un gran 
procés de reeducació. 
Ens preguntarem com és possible ser realment eficients utilitzant un procés de 
presa de decisions tant detallat, lent, pesat i que consumeix tant temps. Per 
Toyota, El com arribar a la decisió és tan important com la qualitat de la decisió. 
La consideració meticulosa en la presa de decisions compren cinc elements 
principals: 
- Esbrinar el que realment està passant (Vist en el Principi 12) 
- Comprendre les causes subjacents que expliquen el que ha succeït, 
fent cinc vegades la pregunta: Per què? (Es veurà en el principi 14) 
- Considerar una amplia gama de solucions alternatives i desenvolupar 
una explicació detallada per la solució escollida. 
- Crear un consens dins de l’equip, incloent treballadors, clients i 
proveïdors. 
- Utilitzar mecanismes de comunicació molt eficients en la execució 
dels passos anteriors. 
Analitzem els tres darrers elements: 
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Imaginem un enginyer que ataca un problema, identifica cuidadosament la causa 
d’aquest problema fent un anàlisis exhaustiu dels cinc per què?. Després pensa i 
pensa, i li sorgeix una solució brillant. Detalla la solució i corre a presentar-la al 
seu mentor o “cap”. A més d’avaluar la idea pels seus mèrits i felicitar-lo (si 
correspon), l’hi hauríem de preguntar: Quines altres alternatives has considerat? 
Com funciona aquesta solució envers a les altres alternatives? Molt 
probablement es quedarà aturat ja que estava convençut de que tenia el millor 
enfoc. 
Hem d’acostumar a pensar, i fer pensar als nostres enginyers en conjunts de 
solucions alternatives, pensant simultàniament sobre com el disseny de la 
solució encaixa en la fabricació, o com el disseny mecànic de la solució afecta al 
disseny elèctric. 
Es denomina “Enginyeria concurrent basada en conjunts”. 
Sembla inversemblant, però Toyota, aplicant aquest model de desenvolupament 
d’enginyera que requereix més temps i demora les decisions al principi, és 
constantment més ràpida que els seus competidors en el desenvolupament de 
un nou projecte. 
Sol·liciten solucions alternatives a més d’un enginyer o equip d’enginyers, creant 
una espècie de competició, en lloc de basar-se en la proposta d’un sol enginyer, 
desenvolupar aquesta opció i polir-la de forma iterativa. S’inverteix molt més 
temps al principi però les probabilitats d’encertar amb la solució òptima creixent 
enormement, estalviant temps en modificacions i canvis posteriors, aconseguint 
que la fase de fabricació o implementació sigui molt més “suau”. 
El camí que s’ha de seguir es el de buscar l’opinió, la implicació i l’acord de tots 
els grups de l’organització implicats en el problema, per aconseguir una solució 
“Jo guanyo tu guanyes” per totes les parts. 
Això no significa que totes les parts aconsegueixin el que personalment desitgin, 
si no que aconsegueixen ser escoltats amb imparcialitat, assumint en el cas de 
no arribar al consens que el responsable que finalment pren la decisió ho fa 
pensant en el bé de l’empresa. La solució “jo guanyo, l’altra perd” significa a 
llarg termini: perdem tots. 
Hi ha una gran varietat de mètodes per la presa de decisions en funció de quina 
sigui la situació. Des de el directiu o líder-expert que pren una decisió unilateral 
sense demanar opinió, fins al consens d’un grup que té plena autoritat per 
implementar la solució que s’acordi. 
La perspectiva ideal és la del consens del grup que presenta una proposta o una 
solució a un problema, per que la direcció corresponent l’aprovi. 
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Figura 35: Gràfic diferent enfocament de la pressa de decisions  (Font: Elaboració 
pròpia) 
Però amb totes les comunicacions necessàries anant d’una banda a l’altra per 
aconseguir el consens pot passar que costi una eternitat que es facin les coses. 
Hem de fer de la comunicació una ciència. La manera més difícil i que 
consumeix més temps per comprendre idees complexes és haver d’interpretar 
un informe llarg i ple de descripcions tècniques. 
És molt més eficient un enfocament “visual”: Una imatge val més que mil 
paraules”. 
Un procés de resolució de problemes pot quedar implícit en una sola fulla DIN-
A3. El format pot estar fonamentat en l’anomenat cicle de DEMING (PDCA) de 
manera que inclogui els següents apartats. 
- Antecedents i situació actual (Comprendre la situació) 
- Proposta, costos, beneficis (Planificar) 
- Pla de la implementació (Accions), detalls, timing (Fer) 
- Pla de seguiment, resultats (Controlar i actuar): 
Un dels beneficis d’aquest format de comunicació i de un enfocament disciplinat 
per el procés de resolució de problemes és l’eficàcia que s’aconsegueix en el 
desenvolupament de les reunions. Els prerequisits per que una reunió sigui 
eficaç són: 
- Objectius clars 
- Les persones adequades 
- Anticipar la informació 
- Us efectiu de les ajudes visuals 
- La reunió comença i acaba a la hora adequada 
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Figura 36: Plantilla revisió CORE TEAM (Font: Elaboració pròpia) 
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 Principi 14. Convertir-se en una organització que aprengui per 
mitjà de la reflexió constant i la millora continua 
Estem totalment immersos en una època de grans turbulències, incerteses i 
intensa competència. 
L’adaptació, la innovació i la flexibilitat s’han convertit en els ingredients 
imprescindibles per la supervivència i sostenibilitat a llarg termini d’una 
organització empresarial.  
I per això un requisit indispensable és l’habilitat per aprendre contínuament: 
Aprendre a aprendre. 
L’estandardització i la innovació han de ser considerades dues cares de la 
mateixa moneda. 
Una cosa és la innovació que pot aportar un treballador de com fer les coses, 
però per arribar a ser una organització que aprèn, el nou mètode ha de ser 
primer analitzat, avaluat i acceptat, per desprès estandarditzar-lo, ensenyar-lo i 
transmetre’l a tota l’organització per què totes les persones afectades el puguin 
dur a la pràctica, fins que sorgeixi un mètode millor, s’innovi i s’estandarditzi. 
És a dir: 
Estandardització amb processos d’innovació que es converteixin en un nou 
estàndard. 
Tan mateix la innovació tan sols és un aspecte del model LEAN. Possiblement 
l’aspecte més important sigui l’aplicació sense pausa del procés de millora 
continua, que proporciona milers de petites lliçons ha aprendre. Implica que 
l’empresa aprengui dels seus errors, determini els orígens i les causes del 
problema, proporcionant contramesures efectives, donant autonomia a les 
persones que les implementin i tenint un procés eficaç, documental i verbal, per 
transmetre el nou coneixement a les persones adequades en l’organització. 
Sin embargo la innovación solo es un aspecto del modelo LEAN. Posiblemente 
el aspecto más importante sea la aplicación sin pausa del proceso de mejora 
continua, que proporciona miles de pequeñas lecciones que aprender. Implica 
que la empresa aprenda de sus errores, determinando los orígenes y las causas 
del problema, proporcionando contramedidas efectivas, dando autonomía a las 
personas que las implementen y teniendo un proceso eficaz, documental y 
verbal, para transferir el nuevo conocimiento a las personas adecuadas en la 
organización. 
La millora continua, tan mateix, tan sols pot aplicar-se desprès de assolir 
uns processos correctes i estables. 
Quan els processos siguin estables i tinguin uns malbarataments i ineficiències 
visibles públicament, és quan sorgirà l’oportunitat d’aprendre i millorar 
contínuament. Per tal de ser una organització que aprengui és necessari tenir 
processos estables, personal estable, una promoció lenta però progressiva i un 
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sistema molt meticulós per protegir i transmetre els coneixements de 
l’organització.  
“Aprendre” significa tenir la capacitat de millorar basant-se en el passat i avançar 
progressivament, en lloc de començar una i una altra vegada i reinventar la roda 
amb personal nou en cada projecte. 
La majoria de problemes no requereixen eines ni tècniques complexes, si no 
més aviat un nivell d’anàlisis i coneixements detallats que no comporten una 
resolució laboriosa. És la majoria dels casos qüestió de disciplina, d’actitud i de 
cultura. 
La resolució de problemes requereix posar èmfasi en descobrir la verdadera 
causa, la raó, en lloc de la “font”. Habitualment la causa està amagada més enllà 
de la font. Com es troba la causa arrel d’un problema?: Investigant més 
profundament, preguntant per què ha succeït, prenent la resposta del primer per 
què i tornant-se a preguntar per què ha succeït això, i així fins a cinc vegades. El 
procés de preguntar-se Per què? cinc vegades ens permet remuntar en el 
procés. Així per exemple, si ens preguntem cinc vegades per què succeeix un 
determinat problema buscant una contra mesura per cada resposta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37: Exemple anàlisis dels “5 per què” (Font: Elaboració pròpia) 
 
Observem que les contra mesures són completament diferents segons la 
profunditat a que investiguem. En cada nivell hi ha una causa més profunda que 
si no investiguéssim quedaria sense resoldre. Tan sols podrem prevenir realment 
que no torni a succeir el problema si solucionem la causa arrel del problema. En 
el primer nivell la contra mesura és una solució temporal, en el segon i tercer és 
una solució provisional a curt termini, el quart nivell ens solució el problema 
d’aquesta màquina en concret, el cinquè ens prevé el problema si hem de tornar 
Nivell del Problema Contra mesura 
Hi ha un bassal d’oli a terra 
Per què el sistema no obliga a indicar la qualitat de 
l’acabat 
Per què la màquina perd oli 
Per què s’ha deteriorat un reten 
Per què l’eix és massa rugós 
Per què el plànol no indica qualitat de l’acabat 
Netejar l’oli de terra 
Instal·lar un sistema de recollida d’oli 
Canviar el reten 
Indicar qualitat d’acabat en el plànol 
Mecanitzar l’eix més fi 
Que el sistema forci a indicar la qualitat 
d’acabat 
Per què? 
Per què? 
 Per què? 
 Per què? 
 Per què? 
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a construir aquesta màquina, per últim el sisè nivell ens aporta una solució per 
evitar que tornin a succeir problemes similars en el futur. 
Queixar-se dels demés quan alguna cosa va malament no és precisament un 
signe de fortalesa. Assumir les crítiques i admetre els errors no és quelcom 
negatiu ni un signe de debilitat. El major signe de fortalesa es dona en la 
persona que pot enfrontar-se obertament a les coses que no fa bé, assumir les 
seves responsabilitats i proposar solucions per evitar que aquestes coses no 
tornin a succeir. 
Aquí hi ha la base per la millora continua. És una qüestió d’ ACTITUT. 
Fixar objectius específics i concrets, exigents però realitzables, i mesurar-los i 
analitzar-los periòdicament ha de ser un element motivador.  
Fijar objetivos específicos y concretos, exigentes pero conseguibles, y medirlos y 
analizarlos periódicamente debe ser un elemento motivador.  
Crear una empresa que aprengui i millori contínuament és una gran tasca. Es 
tracte de mobilitzar  a les persones que actualment dediquen molta part del seu 
temps a apagar focs i a solucionar problemes a curt termini, per aconseguir 
millores a llarg termini.  
En el cicle d’aprenentatge PDCA (planificar, fer, controlar, actuar) es pot veure 
com es relaciona el procés de creació de flux continu “peça a peça”, aflorar els 
problemes, crear contra mesures i avaluar els resultats. Una empresa efectiva 
que realment aprengui, ha d’exercir  el control necessari per assegurar que la 
contra mesura està complint amb el seu objectiu, reduint els malbarataments, per 
crear un flux, amb el que es posarà de manifest nous problemes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38: Cicle de l’eliminació del malbaratament (Font: Elaboració pròpia) 
Aquest cicle s’ha d’aplicar a tots els nivells de l’empresa, als projectes, al grup, 
als departaments, a les delegacions, a l’empresa. 
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PIRAMIDE “4P” LEAN MANAGEMENT 
PRINCIPIS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39: Piràmide “4P” principis del LEAN Managment (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
  
1. Basa les teves decisions en una filosofia a llarg 
termini, a expenses del que succeeixi amb les fites 
a curt termini. 
2. Crea “flux” peça a peça en els processos per què apareixien els 
problemes. 
3. Utilitza sistemes PULL per evitar la sobreproducció. 
4. Anivella la càrrega de treball. 
5. Crea una cultura de parar amb la finalitat de resoldre els problemes. 
6. Estandarditza tasques per poder millorar contínuament. 
7. Utilitza sistemes visuals a fi de que els problemes no quedin amagats. 
8. Utilitza tecnologia fiable que hagi estat provada. 
9. Forma a líders que creguin i visquin la filosofia 
10. Respecta, fes evolucionar i repta a la teva gent i als teus 
equips. 
11. Respecta, fes evolucionar i ajuda als teus proveïdors. 
12. Ves i observa per tu mateix per comprendre la complexitat de las 
situació. 
13. Pren decisions lentament i per consens.  
14. Aprèn mitjançant la reflexió constant i la millora continua. 
FILOSOFIA
A 
PERSONES 
I 
SOCIS 
RESOLUCIÖ 
DE 
PROBLEMES 
PROCESSOS 
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4.3 Planificació de la implementació 
 
Per procedir a una re-enginyeria de processos és de vital importància 
disposar prèviament de un “Macro- Mapa actual del flux de calor dels 
processos”  i identificar aquells processos i activitats comuns en tots els 
projectes, en els quals començar a treballar de forma individual, per 
posteriorment centrar-se en aquelles activitats que s’hagi determinat com 
les més deficients i que hagin d’aportar el major valor possible. 
La metodologia proposada és la de crear equips de treball per cada procés 
nomenant un responsable per cada un d’ells, Propietari del procés, i 
realitzant un WorkShop per començar a treballar en cada procés. 
El WorkShop és una eina clau de canvi en qualsevol organització 
d’enginyeria. 
Hi ha 3 fases en un WorkShop: Preparació, el WorkShop pròpiament dit, i 
el manteniment i millora continua després del WorkShop. 
4.3.1 FASE 1: Preparació del WORKSHOP (El propietari del procés + el 
client) 
    Definir clarament l’abast de l’anàlisi 
 Determinar quan s’inicia i quan s’acaba el procés 
 Definir el producte o productes finals entregables a “client” 
 Identificar les persones que treballen directament i indirectament en 
el procés i que hagin de participar en el WorkShop 
 
   Establir objectius mesurables  a assolir per l’equip de millora, 
l’aplicar el model “lean” al procés: 
 Determinar indicadors/mètriques relacionats amb: Reducció de 
terminis, Millora de la qualitat (reducció d’errors) i Reducció de 
costos. 
Ejemplos de métricas: 
 Temps d’entrega (TES): Temps total que s’inverteix en 
desenvolupar el procés complert, tasca a tasca, incloent els 
temps morts. Altres mètriques o indicadors temporals clau en 
tots els processos són: 
 Takt time (TT): Temps objectiu real per desenvolupar el 
procés 
 Temps de valor afegit (TVA) 
 Temps d’espera (TE) 
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 Temps de Canvis d’enginyeria (TCI) 
 Rati de valor afegit: Suma del temps de valor afegit en el 
procés dividit per el temps total d’entrega. 
 Productivitat : Hores reals de treballador dividit per el valor de 
la transacció. 
 Nombre de transferència: Nº de transaccions d’informació i/o 
documentació entre els membres del projecte durant el procés. 
 Taxa de qualitat: % de producte sense defecte que surten del 
procés. 
    Crear un Mapa preliminar realista del estat actual del procés. Definir 
i documentar les etapes que es portin a terme actualment en el procés. 
Identificar aquelles que realment aportin valor al client. Es tracte 
d’establir un “Diagrama de flux d’informació” que representi amb 
efectivitat els “flux de valor en el desenvolupament del procés”. 
S’han d’indicar a més a més fites crítiques com: punts de decisió, bucles 
de realimentació, esdeveniments per revisió i/o aprovació de tasques, 
processos o projectes. 
 Recopilar tots els documents  que s’utilitzin actualment en el procés: 
Formularis, impresos, plantilles i documents estandarditzats. 
4.3.2 FASE 2: WORKSHOP (Liderat per el Propietari de procés + el client) (1 
dia complert mínim): 
    PAS 1. Identificar el client del procés: 
 Qui o quins són els “clients” (interns o externs) receptors del 
producte/servei desenvolupat en el procés. 
 Descriure detalladament quines són les necessitats per cada un 
dels clients. 
 Definir clarament el valor afegit que el client espera rebre. 
 
    PAS 2. Efectuar un anàlisis de l’estat actual del procés: 
 És important que tots o la majoria dels participants en el WorkShop, 
hagin participat prèviament en el desenvolupament del procés 
objectiu de millora. 
 S’ha d’analitzar el procés actual per obtenir un coneixement real de 
com funciona el treball, per que aflorin tots els problemes existents, 
i per sol·licita’ls-hi idees de millora 
 Després d’això l’equip ha de començar l’anàlisi detallat del mapa 
preliminar de l’estat actual. 
 La part més important és identificar que és “valor afegit”: 
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 Valor afegit: Quina és la transformació clau (activitat) del 
procés per la qual el “client paga”? (Reunió “brainstorming” 
per determinar quines tasques són realment “clau” per el 
client) 
 No és valor afegit:  Que és 100% malbaratament? (Re-
treballs, temps de desplaçament, informació no utilitzada) 
 No es Valor añadido: ¿Qué es puro despilfarro? (Re-
trabajos, tiempos de desplazamiento, información no 
utilizada) 
 No és valor afegit però és necessari: Que és necessari o 
imprescindible d’acord a les condicions actuals, tot i que no 
afegeixi valor des de la perspectiva de client? (Inspeccions, 
reunions de control, creació de documentació interna) 
 Determinar quines són les tasques desenvolupades en el 
procés actual que realment afegeixin valor segons la necessitat 
del client i el que ell espera rebre. Focalitzar-se en aquestes 
tasques. 
 Analitzat quins són els processos o tasques auxiliars que 
també recolzen o aporten valor. 
 Identificar i separar les tasques o activitats que són “més 
repetitives” de les que són “més singulars”, per inicialment 
concentrar-se en les repetitives per aplicar el model “LEAN”. 
 Identificar aquelles tasques que NO afegeixin Valor 
(Malbarataments), i estudiar que s’ha de fer per eliminar-les en 
el procés.  
 És important així mateix identificar la varietat de productes 
(plànols, esquemes, llistats de materials, peces, conjunts, etc) 
que flueixen en el procés i el nombre de transaccions de tal 
informació entre els membres de l’equip del projecte. Això 
ajudarà a identificar el coll d’ampolla. 
 Una vegada s’hagi acabat de documentar l’anàlisi del procés actual, 
el següent pas és determinar i calcular les “mètriques” d’aquest 
procés, en el estat actual. 
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Figura 40: Mapa de valor present – Eng Mecànica (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 41: Identificació Valor i No valor afegit – Eng Mecànica (Font: Elaboració pròpia) 
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    PAS 3. Desenvolupar el Mapa que visualitzi l’estat futur: 
 
 Recopilar, ordenar i classificar totes les idees de millora aportades 
en els passos anteriors.  
 Avaluar cada idea per analitzar si ajudarà a la consecució de un o 
més objectius. 
 Crear un nou Mapa de l’estat futur (Nou flux de processo/tasques) 
que: 
 Elimini o minimitzi el “malbaratament” (tasques de No valor 
afegit). 
 Millori la qualitat a la primera. 
 Optimitzi el flux a llarg termini de tot el procés 
 Els principals conceptes “LEAN” que s’han de tenir en compta per 
crear aquest “nou flux de tasques” són: 
 Crear flux d’una “peça”: Es tracta d’aconseguir que la 
informació /documentació, es mogui de manera continua al 
llarg del sistema, sempre que sigui possible dins del procés, en 
lloc de “lots o paquets”, (ofertes, conceptes, plànols, esquemes, 
subconjunts, conjunts, components, plànols de muntatge, plans 
de debug, etc.) 
 Disposar de “centre de treball” (Estructures organitzatives 
per processos / projecte) disposats segons el flux de valor del 
client en el flux de una “peça”. 
 Disponer de “centros de trabajo” (estructuras organizativos 
por procesos / proyectos) dispuestos según el flujo de valor del 
cliente en el flujo de una “pieza”. 
 Treballar amb “equips multidisciplinars”,  si és possible 
ubicats en el mateix lloc per evitar transferències. 
 Identificar clarament el “Gestor del flux de valor” que sigui 
responsable del servei, des del punt de vista del client, des del 
inici al final. Pot ser el Responsable del departament en el 
cas de processos (propietari del procés) o delegar en un 
col·laborador, i el Project leader en el cas de projecte. 
 Anivellar el nombre de transaccions  tant com sigui possible 
per equilibrar les càrregues de treball. 
 Introduir la qualitat en el procés (Poka-yoke continus) en 
lloc de inspeccionar-la,  per eliminar aprovacions 
innecessàries, verificacions, reunions de revisió. Per exemple: 
Establir per procés que cada delineant hagi d’introduir i verificar 
expressament la quantitat de peces, material tractament i 
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toleràncies en plànols mecànics. Establir un procés que abans 
d’enviar plànols constructius a fabricar, s’hagi de verificar el 
correcte encaix entre totes les peces del conjunt 3D. 
Implementar i estandarditzar un sistema de revisió previ de les 
instal·lacions elèctriques (DIO,s & Analogs IO)  
 Estandarditzar les tasques i documentar clarament les 
activitats en fulles de treball estandarditzades. Per exemple:  
Desenvolupar una família genèrica estàndard de bancades, 
basat en les experiències adquirides. Descriure el sub-procés 
d’instal·lació , connexions, posada en marxa i verificació de 
connexions en PLC,s i PC,s. Descriure el sub-procés de 
desenvolupament de pantalles d’alarmes en PLC,s. 
 Eliminar reunions redundants com la conciliació amb 
diferents persones. Per exemple: Per cada revisió / aprovació 
de cada fase del projecte, programar una sola reunió invitant a 
tots els participants afectats. 
 Incloure informació i controls visuals per què l’estat del 
treball sigui fàcil de veure i de comprendre (minimitzar el 
seguiment). 
Per exemple: Per les peticions de canvis d’enginyeria per part 
del client, es poden utilitzar un taulell magnètic, numerat i 
identificat amb tiretes magnètiques cada petició amb una breu 
descripció del canvi sol·licitat. Mostrar físicament un Planning 
del projecte, o el Planning del Departament, de forma senzilla 
però identificant les tasques, el responsable de cada tasca i el 
% de l’avanç, penjada del taulell  de l’àrea de treball de l’equip, 
en format “GEGANT”. Revisió i actualització periòdicament 
setmanal o mensual. Mostar físicament el status econòmic del 
projecte per procés amb referència al pressupost. 
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Figura 42: Mapa de valor Futur – Eng Mecànica (Font: Elaboració pròpia) 
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    PAS 4. Implementació: Fer el següent pas en el Workshop és 
començar a fer realitat la visió del futur: 
 
 Dividir el Mapa de l’estat del futur en “segments”, i els participants 
en subgrups, per treballar en cada segment. 
 Les activitats a desenvolupar durant el propi WorkShop poden ser: 
 Modificar les àrees de treball per facilitar ”el flux de una peça”. 
 Organització dels llocs de treball per procés i per projecte. 
 Revisió / actualització de procediments actual segons el nou 
Mapa de futur. 
 Creació de nous procediments / instruccions estàndard e treball 
(Per tasques, departaments, etc...) 
 Definició d’activitats continues per la resolució de problemes a 
partir de descobrir la “causa arrel” en els problemes de qualitat. 
 Canvis en els sistemes d’informació per donar suport als 
processos millorats. 
 Pla de formació de les persones en els nous processos. 
 Definir els mecanismes a implementar en el sistema per facilitar 
la avaluació continua de la millora (medició continua dels 
indicadors / mètriques) 
 Definir un “Pla d’implementació” per que un equip de treball es 
responsabilitzi d’aplicar els canvis i millorar desprès el WorkShop, 
definint clarament: Que, Qui, Quan i On.  
 Establir els objectius segons les mètriques definides. Aquests 
objectius han de ser agressius però realistes: Tot l’equip ha d’estar 
d’acord en que és possible aconseguir-ho. 
 
 
    PAS 5. Avaluar: Mesurar el rendiment. 
 
 El propietari del procés és el responsable de la recollida de dades 
de les mètriques (indicadors) establertes. 
 El propietari del procés és el responsable d’assegurar que els 
objectius de millora proposats en el WorkShop es sostinguin 
veritablement al llarg del temps. 
 El propietari del procés és el responsable de publicar les dades en 
el taulell desprès de cada reunió de seguiment, per que serveixi de 
informació visual que comuniqui a tots els treballadors el progrés 
aconseguit. 
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FASE 3. Després del WORKSHOP: Manteniment i millora continuada. 
“LEAN” (Liderat per el Propietari del projecte) 
 L’equip de manteniment i millora continua continuarà impulsant les 
millores establertes en el WorkShop per l’estat futur “lean”.   
 És la fase de controlar –actuar segons el cicle PDCS “Plan – Do – 
Check – Act” 
 L’equip del procés ha de reunir-se periòdicament (cada 1 o 2 setmanes), 
dirigits per el líder, per: 
 Revisar l’estat de les accions en curs definides en el pla de treball 
de millora continua. 
 Revisar les dades de les mètriques per assegurar que estan 
aconseguint les millores. 
 Analitzar les oportunitats addicionals de millora. 
 Continuar la millora del procés. 
 L’equip directiu haurà de reunir-se periòdicament (Cada 1 o 2 mesos) 
amb les líders del procés per avaluar les dades de les mètriques i 
resoldre qualsevol obstacles a la implementació. 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
   
Figura 43: Flux del WorkShop (Font: Elaboració pròpia) 
 
                                                                                                       
Qui és el client? 
Dades 
Abast del procés, Quin és el VA per el client? Hi ha objectius 
mesurables? 
Mapa de l’estat 
actual 
Etapes del procés. Flux de valor del procés. Identificar el VA i el 
NVA 
Mapa de l’estat 
actual 
Eliminar el NVA. Desafiar el NVAN. Qüestionar el VA 
Salt creatiu 
Pla 
d’implementació 
Que? Qui? Quan?On? pla de formació i comunicació 
Millora 
continua 
Fes-ho! 
Començar durant el WorkShop. Continuar desprès. Efectuar les 
reorganitzacions necessàries 
Avaluï  
Establir mètriques del procés. Seguir visualment el procés. Millora 
continua 
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4.3.3 Pla de WORKSHOPS 
El Director d’operacions haurà de planificar el desenvolupament dels següents 
“WorkShops”:  
 
PROCÉS PROPIETARI CLIENTS VALOR “CLAU” PARTICIPANTS 
OFERTES RESP. OFERTES CLIENT EXTERN,  ENGINYERIA COST (A definir) 
ENG. CONCEPTUAL RESP. ENGINYERIA ENGINYERIA DESENVOLUPAMENT SENCILLEZA (A definir) 
ENG. 
DESENVOLUPAMENT 
RESP. ENG. MEC. I 
CONTROL COMPRES, FABRICACIÓ, MUNTAGES QUALITAT (A definir) 
COMPRES RESP. COMPRES ENGINYERIA, MUNTAGES COST (A definir) 
FABRICACIÓ RESP. FABRICACIÓ MUNTAGES,  ENGINYERIA QUALITAT (A definir) 
MUNTATGES/ INSTAL. RESP. MUNTATGES/INSTAL. DEBUG, ENGINYERIA TEMPS (A definir) 
DEBUG-
PREACEPTACIÓ RESP. OPERACIONS CLIENTE EXTERNO, ENGINYERIA EFICÀCIA (A definir) 
ACEPTACIÓ FINAL RESP. OPERACIONS CLIENT TEMPS  (A definir) 
GESTIO PROJECTS  RESP. OPERACIONS ACCIONISTA, CLIENT EXTERN PROFIT (A definir) 
 
Figura 44: Pla de realització WorkShops (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
El projecte ha d’implicar, al llarg de la seva execució o desenvolupament a tot el 
personal tècnic sènior de l’empresa. 
El pla temporal per dur a terme l’aplicació del projecte exposat és de tot un any.
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4.3.4 Pla temporal d’implementació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 11: Pla Implementació del MEPS  (Font: Elaboració propi) 
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5 Viabilitat de la implementació “LEAN” 
 
5.1 Viabilitat conceptual 
 
Segurament, la gran dificultat en la implementació dels processos Lean a la 
manera de treballar a MAPRO romandrà en la interiorització dels conceptes a 
tots els nivell de l’empresa més que no pas en la introducció de determinades 
eines pull. No hem d’oblidar que la filosofia Lean és feta a mida per una societat, 
la Japonesa, que difereix en molts aspectes a la nostra. Ara bé en una situació 
com l’actual, on l’optimització de recursos és clau per la subsistència de les 
organitzacions, aquesta filosofia és una eina que encaixa perfectament. 
Actualment, s’està duent a terme el desenvolupament de les eines visuals que 
facilitin la comprensió de l’estat dels processos com ja s’han explicat (Summary, 
Pool, etc).  
Aquestes eines responen a una necessitat. Aquesta no ve directament del 
mercat però es podria dir que és interna ja que la voluntat de seguir creixent de 
l’empresa es veuria truncada de no implementar un sistema que millori 
l’eficiència dels processos que s’hi desenvolupen. Per tant, la necessitat és de 
portes endins però permetria a l’empresa obtenir una avantatge competitiva 
respecte alguns dels seus competidors. 
 
5.2 Viabilitat operacional 
 
A nivell de recursos i capacitat, l’empresa no hauria de tenir cap problema en 
aquest sentit. Com ja s’ha explicat en l’apartat de l’anàlisi de la companyia, 
aquesta disposa de professionals suficientment qualificats per dur a terme les 
tasques descrites en la implementació del Lean. 
Si que caldrien tenir en compte alguns canvis en l’organigrama i la definició de 
responsabilitats. Caldria, en primer lloc, que totes les persones involucrades en 
aquests processos interioritzessin la filosofia, un fet que pot requerir formació o 
algun canvi en l’organigrama. En aquest sentit també, almenys una persona 
s’hauria d’ocupar de controlar que els processos, la estandardització i les eines 
introduïdes funcionin de la manera correcta. Tanmateix, s’haurien de realitzar 
reunions periòdiques per assegurar el compliment dels fluxos peça a peça en 
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cada una de les fases i cada un dels projectes, així com la minimització dels 
malbarataments. 
En aquest punt doncs, es té la tecnologia, els recursos humans i la capacitat per 
tirar-ho endavant. 
 
5.3 Viabilitat de mercat 
 
Com ja s’ha fet referència en el primer apartat d’aquesta secció, la voluntat de 
seguir creixent ha de trobar una resposta en aquesta millora de la gestió dels 
recursos i els processos. Actualment, l’empresa té un percentatge del 80% de  
 projectes entregats a temps. Això pot ser degut a molt factors però amb la 
introducció de les tècniques Lean, com per exemple el seguiment de fases i la 
visualització d’aquests problemes al Pool i als panells Lean, s’augmentaria la 
capacitat de resposta fins a obtenir un compliment del 100% en les entregues. 
Això requereix molta feina, especialment en el seguiment dels recursos i 
proveïdors, però alhora faria que els recursos no es quedessin mai aturats 
esperant la finalització de la fase anterior. La producció d’aquests recursos es 
veuria doncs multiplicada per dos gràcies a aquesta producció “peça a peça”. A 
més, caldria afegir el beneficis de l’estandardització, els poka-yokes en els 
processos de qualitat continus, l’avaluació d’errors i minimització de 
malbarataments, etc.  
 
 
Taula 12: Estimació de la facturació als exercicis 2014 i 2015 amb 
implementació de Lean (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
Mercat Dimensió 
(en M€) 
Facturació 
esperada 
2014 (M€) 
Facturació 
esperada 
2015 (M€) 
Quota 
mercat 
2014 (%) 
Quota 
mercat 
2015 (%) 
Direccions 
Assistides 
150 17,5 18,2 11,7% 12,1% 
Seients 100 3 4,1 3% 4,1% 
Seguretat 80 1,5 2,5 1.9% 3,1% 
Powertrain 250 2,5 4,5 1% 1,8% 
Altres 250 1 1,5 0,4% 0,6% 
TOTAL  25,5 30,8 3% 3,7% 
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És a dir, la implementació del MEPS (Mapro engineering production system) 
donaria l’oportunitat de guanyar quota de mercat en tots els sectors en els que 
es mou la companyia. Aquesta millora de la gestió permetria obtenir més 
capacitat de facturació mantenint la mateixa estructura i recursos. I això no 
només té un impacte en la quota de mercat de manera directa, sinó que també 
afegeix valor al client ja que se li planteja la possibilitat d’establir una relació molt 
més forta, basada en més projectes i noves solucions. 
Aquesta expectativa de creixement és basa en la confiança que es transmetrà al 
client quan demostrem la nostra solidesa en quan a qualitat complint terminis i a 
preus competitius. 
 
5.4 Viabilitat econòmica 
Finalment, un cop avaluats els pros i contres de la implementació així com la 
viabilitat per fer-ho, cal avaluar quin seria l’impacta que aquesta tindria en 
l’activitat de l’empresa en xifres. 
Diferenciarem entre el cost de l’estudi, el cost de la implementació i el 
manteniment que comportaria, així com els beneficis que se’n puguin derivar. 
 
5.4.1 Cost de l’estudi inicial 
 
Aquest treball és només una part de l’estudi per la implementació del Lean 
Management als processos de MAPRO. Paral·lelament, està previst que una 
consultoria especialitzada en sistemes de gestió de la qualitat elabori el seu 
estudi i proposi la millora de les eines que aquí s’han anat explicant. A més, tot 
això serà coordinat per un equip intern de l’empresa liderat pel cap del 
departament de qualitat i conformat per algun project leader i els caps de 
departament els quals seran els encarregats d’anar lligant la teoria Lean als 
processos MAPRO durant els workshops que es realitzaran. 
A continuació s’adjunta una taula amb el resum de costos vinculats a aquest 
estudi preliminar. 
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Taula 13: Cost de l’estudi Inicial (Font: Elaboració pròpia) 
 
D’acord amb la taula anterior la estimació és que la consultoria externa hi dediqui 
una setmana completa de feina, bàsicament en concepte d’assessorament. Els 
membres de l’empresa participin en aquest estudi preliminar reunint-se un cop 
per setmana per seguir l’evolució i aportar idees. El responsable de qualitat s’hi 
dedicarà dos mesos de feina entre la recopilació d’informació, reunions i 
propostes, tot i això no es considera a temps complert s’han considerat només 
240 hores de feina.  
Entre les tasques realitzades per aquest equip destaca l’anàlisi de les activitats 
per mirar de minimitzar aquelles que no afegeixen valor al producte de 
l’empresa. El sistema de control de les hores del personal de MAPRO va 
permetre portar un registre de les hores dedicades a aquest concepte.  
 
6.4.2  Cost del disseny i la implementació 
 
Primerament cal esmentar que gran part del disseny lògic es forjarà durant 
l’anterior etapa. Per tant, en aquest punt només s’ha considerat el cost de 
desenvolupar les eines i posar-les a la pràctica dins la manera de treballar de 
MAPRO, el que anomenaríem disseny físic i implementació. 
S’ha dividit aquesta etapa en dos blocs: despeses del personal intern per a 
desenvolupar les eines necessàries i el cost d’implementar-les, incloent la 
formació corresponent al personal necessari. La formació es contempla com el 
cost d’oportunitat d’aquells membres que la rebin, principalment project leaders i 
team leaders. 
 
 
CONCEPTE Hores Preu Hora (€/h) Total 
Consultoria Externa 40 60 2.400€ 
Responsable Dept. Qualitat 240 45 10.800€ 
Responsables Departaments (3) 60 45 2.700€ 
Project Leader (2) 40 45 1.800€ 
Dietes - - 500€ 
Altres (5%) - - 910€ 
Total 380  19.115€ 
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               Taula 14: Pressupost del disseny i la implementació (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
                 Taula 15: Pressupost formació (Font: Elaboració pròpia) 
 
6.4.3  Cost de manteniment 
 
A nivell de manteniment un cop introduït plenament el Lean Management a la 
companyia, es considera imprescindible la contractació d’un nou membre al 
departament de qualitat amb la fi de dur un seguiment del correcte funcionament 
de les eines implementades. A més, també requerirà la supervisió del cap del 
departament de qualitat, reunions periòdiques necessàries entre els integrants 
de la direcció d’operacions, i que els caps dels departaments involucrats destinin 
una part del seu temps a les tasques vinculades al processos Lean tals com 
assignar els recursos, assegurar el flux “peça a peça”, revisar els errors de no 
qualitat o liderar els “core teams” com a centres de treball enfocats al valor afegit 
de cada projecte per a cada client. 
Es resumeixen aquestes despeses esmentades en forma de taula: 
                                               
7 Es comptabilitzen els viatges a les delegacions per a formació 
CONCEPTE Hores  Preu Hora 
(€/h) 
Total 
Responsables Departaments (3) 450 45 20.250€ 
Responsable Qualitat 400 45 18.000€ 
Responsable Informàtica 400 45 18.000€ 
Director Operacions 40 60 2.400€ 
Director General 40 80 3.200€ 
Contractació Nou membre - - 3.000€ 
Altres (5%) - - 3.245€ 
Total 2.240  68.145€ 
CONCEPTE Hores  Preu Hora 
(€/h) 
Total 
Consultoria externa 48 60 2.880€ 
Caps Departament (8) 8x8 45 2.880€ 
Project Leaders (8) 8x8 45 2.880€ 
Formació TL (15) 8x15 40 4.800€ 
Formació enginyers (35) 8x35 30 8.400€ 
Formació resta del personal 8x70 20 11.200€ 
Dietes i Desplaçaments7 - - 4.500€ 
Total   37.040 
Estudi de la Implementació de Procesos LEAN DESIGN 
 
Projecte Final de Carrera / Enginyeria en Organització Industrial 
Memòria - 99 
 
 
 
 
         Taula 16: Pressupost del manteniment anual del MEPS (Font: Elaboració pròpia) 
 
Estudi costos/beneficis de la implementació del LEAN: 
Per a determinar la viabilitat d’aquesta implementació, cal tenir en compte el que 
anomenaríem fluxos de caixa diferencials, és a dir, el guany que obtindríem 
d’aplicar la filosofia i eines LEAN a Mapro respecte no fer-ho. 
Els costos d’aquesta implementació han anat sorgint en els apartats anteriors. 
Caldria afegir-hi també el cost de les llicències d’algunes de les eines de PLM 
(Project lifecycle management) i ERP (Enterprise Resource Planning). El cas del 
programa de disseny en 3D Solid Edge no es consideraria ja que l’empresa 
actualment ja dissenya i per tant no suposaria cap sobrecost. El cost de cada 
llicència de TeamCenter i SAP ascendeix fins els 1.500€ i els 5.000€ 
respectivament. La necessitat de treballar amb un mínim de 25 llicències fa que 
el manteniment anual d’aquestes pugi a 162.500€ , i això tenint en compte que 
es poden combinar els usuaris de Xina, Polònia i Mèxic ja que no coincideixen en 
les seves jornades laborals per les diferències horàries. 
Pel que fa als beneficis, els podem calcular a partir de la diferència entre la 
facturació anual estimada amb la implementació del LEAN DESIGN o bé 
mantenint les taxes de creixement actual. Fent referència a la taula 12, s’observa 
que al 2014 s’espera una facturació de 25,5M€ i de 30,8M€ amb la 
implementació del LEAN. Si tenim en compte el creixement de la facturació de 
MAPRO durant els darrers anys, aquesta ha seguit un tendència a l’alça d’un 8% 
anual. Partint dels 23.5M€ de 2013 que el grup va facturar el 20138, s’esperaria 
una facturació de 25,4M€ i 27,4M€ pels exercicis següents. Per tant, podem 
                                               
8 Segons l’informe intern d’auditoria de 2013 
CONCEPTE Hores 
anuals 
Preu Hora 
(€/h) 
Total 
Responsable Eines Lean 1700 23 39.100€ 
Responsables Departaments (3) 300 45 13.500€ 
Responsable Qualitat (Supervisió) 100 45 4.500€ 
Responsable IT (Manteniment) 50 45 2.250€ 
Director Operacions (Seguiment) 100 60 6.000€ 
Altres (5%) - - 3.267€ 
Total 2.240  68.617€ 
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contrastar la diferència de facturació entre implementar –ho o no a la taula que 
s’adjunta a sota. 
Any 0 1 2 3 4 5 
Facturació NO LEAN 23,5 25,4 27,4 29,6 32,0 34,5 
Facturació LEAN 23,5 25,6 30,8 37,0 44,4 53,2 
DIFERÈNCIA 0 0,2 3,4 7,4 12,4 18,7 
 
     Taula 17: Estimació Facturació Mapro 2013-2018. Xifres en M€ (Font: Elaboració pròpia) 
 
Cal dir que aquesta implementació no ens suposaria cap sobre cost de 
finançament ja que les necessitats de capital necessari es poden cobrir de la 
mateixa manera que es fa fins ara, mantenint la mateixa estructura de 
finançament i com si es tractés d’un nou projecte. Per tant, no augmentarien les 
despeses de finançament. 
El que sí que augmentarien serien els costos de l’empresa vinculats a la 
facturació. De fet, atenent l’objectiu de reducció de costos que cada any és al 
volt del 15% del pressupost, s’ha considerat que aquests costos augmentarien 
en un 85% de la diferència de facturació. En la taula adjunta a continuació, 
s’adjunten els valors diferencials amb la implementació del LEAN, és a dir, no 
són la facturació o costos de l’empresa sinó només aquells vinculats directament 
a aquesta implementació.  
Mitjançant el càlcul de la WACC9 s’ha calculat el cost del capital de l’empresa i 
per tant, la taxa d’interès a la qual s’han de descomptar els fluxos de caixa per tal 
que estiguin actualitzats al cost del diner. 
On: 
Deute = 75% 
Capital Propi (E) = 25%,  
Cost del Deute (Kd) = 7.75% 
Rendibilitat dels accionistas (Ke) =15% 
Cost del capital (WACC) = 9.5% 
                                               
9 Cost Ponderat del Capital –  
http://en.wikipedia.org/wiki/Weighted_average_cost_of_capital 
Estudi de la Implementació de Procesos LEAN DESIGN 
 
Projecte Final de Carrera / Enginyeria en Organització Industrial 
Memòria - 101 
 
Descomptant els fluxos de caixa diferencials generats per la implementació del 
LEAN obtenim la següent taula: 
 
 
Any   2013 2014 2015 2016 2017 2018 
DIFERÈNCIA 
FACTURACIÓ 
 
0 220.000 € 3.389.600 € 7.356.768 € 12.380.509 € 18.693.190 € 
DIFERÈNCIA COSTOS Estudi Inicial 
 
(19.115 €) 
    
 
Disseny Impl. 
 
(68.145 €) 
    
 
Formació 
 
(37.040 €) 
    
 
Manteniment 
 
(68.145 €) (68.145 €) (68.145 €) (68.145 €) (68.145 €) 
 
Software 
 
(162.500 €) (170.625 €) (179.156 €) (188.114 €) (197.520 €) 
 
Augment 
Projectes 
 
(187.000 €) (2.881.160€) (6.253.253€) (10.523.433€) (15.889.212€) 
BENEFICI 
IMPLEMENTACIÓ 
  
-321.945 € 269.670 € 856.214 € 1.600.817 € 2.538.314 € 
        FCF ACTUALITZATS 
  
-321.945 € 246.274 € 714.092 € 1.219.269 € 1.765.586 € 
FCF ACUMULATS 
  
-321.945 € -75.671 € 638.421 € 1.857.689 € 3.623.275 € 
 
Taula 18: Fluxos de Caixa diferencials per la implementació del LEAN i actualitzats a cost 
del capital (Font: Elaboració pròpia) 
Aquesta inversió té un VAN positiu de 5.721.769,57 € en 5 anys, una TIR 
(rendibilitat) del 179% i un període de recuperació (Payback) de 3 anys. A 
continuació s’adjunta un gràfic de la inversió que suposaria i els beneficis que 
se’n derivarien. 
 
                   Figura 45: Gràfic FCD (Font: Elaboració pròpia) 
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Per tant, la implementació del LEAN DESIGN a Mapro sí que seria viable 
econòmicament atesos els bons resultats que es mostren. 
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DE ON PARTIM ON VOLEM ARRIBAR COM
Empresa jerarquitzada. Organizació horizontal. 
Estanca en Departaments. 
Comunicació inadequadai. 
Enfoc diferents per 
Departaments.
Metes no comuns. 
Gestió ineficient Eficient, mesurable, gestió visual
No enfocats a cost. Rentabilitat
Falta de pensament global. Orientació a client, pensamient global.
EVOLUCIÓ DEL LEAN EN L’EMPRESA
Implantació Lean 
mitjançant l’organització 
de processos, realitzant 
els canvis d’estructura 
organitzativa necessaris, 
sobre una base 
estandarditzada 
globalment, dels 
processos i sistemes.
Decisions ràpides, treball en equip 
per tal de crear un flux continuo
Enfoc únic.
DE ON PARTIM ON VOLEM ARRIBAR COM
Desviacions de pressupost 
del projecte. 
Falta de prevenció per no 
desviar-se dels plans de 
temps i cost. 
Falta de visualització de l’estat 
del projecte i els problemes a 
llarg termini. 
Ineficient retro-alimentació 
dels problemes sorgits durant 
el projecte.
EVOLUCIÓ GESTIÓ DE PROYECTES
Anàlisis de risc al llarg del flux del 
projecte de forma sistemàtica, amb la 
finalitat de prendre accions 
correctives que ens permetin 
reconduir qualsevol desviació. 
Gestió visual, eficient i mesurable, i 
anàlisis de dades al final del projecte.
Implementació Lean d’un 
sistema estandarditzat 
de gestió de projectes. 
6 Conclusions generals 
 
Arribat a aquest punt, farem una repassada del que ha de suposar la implantació 
del MEPS a l’empresa Mapro. La farem des de diversos àmbits, senyalant de on 
partim, on s’espera arribar i com hi arribarem.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Taula 19: Evolució del LEAN a l’empresa (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 20: Evolució de la gestió de projectes (Font: Elaboració pròpia) 
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DE ON PARTIM ON VOLEM ARRIBAR COM
Visió parcial en la planificació 
de projecte tan sols enfocada 
a la gestió de recursos.
Comunicació al personal de 
Mapro tan sols a nivell de 
projecte en els que participa, 
sense tenir una visió global del 
flux de projectes.
Falta d'indicadors en els 
diverses fases d'excusió
PLANIFICACIÓ D’OPERACIONS
Panell Global de 
projectes amb el sumari 
dels documents de 
seguiment de projecte i el 
"pool" de recursos, amb 
gràfics associats per a la 
seva interpretació.
Visualització global del Timing de 
projectes, dels seus "Quality steeps"   
i "Riscos associats" a fi de realitzar 
els "Recovery plans" necessaris per 
cumplir el Lead Time del projecte i els 
costos del budget amb els recursos 
definits.
DE ON PARTIM ON VOLEM ARRIBAR COM
Millores disperses i sense un 
objectiu clar
Objectius focalitzats a l'estratègia de 
l'empresa
Falta de sistemàtica de 
recollida de millores del 
projecte
Falta de seguiment de les 
accions en curs
Implantació de la 
sistemàtica de gestió de 
les millores i 
estandardrització a 
través del tancament de 
preojectes i dels 
Workshop MEPS, 
utilitzant la metodologia 
A3 i gestió visual.
Sistema de millora continua 
estandaritzada en els projectes i en el 
desenvolupament dels objectius 
estratègics; eficients, mesurable i 
visual
MILLORA CONTINUA
 
 
 
 
 
 
 
  
Taula 21: Evolució de la planificació d’operacions (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 22: Evolució del procés de millora continua (Font: Elaboració pròpia) 
 
La implantació del MEPS, ens aportaran grans beneficis especialment en 4 
àrees: 
 Reducció del temps d’entrega de les màquines en un 20%. 
Actualment un dels principals problemes en que ens troben és la dificultat 
de complir de una forma rigorosa amb la data d’entrega. Les raons són 
diverses: mala planificació, ineficiències internes, la càrrega de treball bé a 
tongades, els terminis que ens donen els clients són cada vegada més 
curts... 
Aquests incompliments del termini ens suposen greus perjudicis, tant 
econòmics (la pressió de les últimes setmanes crea ineficiència i per altra 
banda s’endarrereixen els pagament programats), com d’imatge 
d’empresa ( la satisfacció del client disminueix en perdre la confiança).  
Mapro no es pot permetre continuar amb aquesta dinàmica. 
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Econòmicament implica tancar els projectes amb uns marges insuficients, 
i perdre un client pot significar reduir la facturacions de futurs exercicis un 
10%, 20% o 30%  depenent del client. 
Per tot això la implantació del mètode LEAN constitueix les bases que ens 
duran l’objectiu final: DESVIACIÓ ZERO EN TERMINIS D’ENTREGA 
 
 Optimització eficàcia recursos 20%. 
La creació del nou mapa de processos enfocat a minimitzar els 
malbarataments, o dit d’una altra manera a reduir les tasques que no ens 
aportin valor afegit, ens durà a l’optimització de recursos, aconseguint 
realitzar la mateixa feina o més amb menys recursos. Aquest fet  reduirà 
inequívocament la despesa de subcontractar recursos externs 
 
 Reducció costos 15%. 
La conseqüència de la optimització dels dos punts anteriors: cap desviació 
en terminis d’entrega i una millora de l’eficàcia dels recursos, ens portarà a 
una reducció estimada de un 15%. Aquest fet serà determinant per 
continuar sent una organització rentable, i amb uns preus competitius els 
quals juntament amb la qualitat i el compliment de les entregues, faran del 
projecte de la nostra organització un projecte sòlid i perdurable.  
Això no ens pot permetre en cap cas relaxar-nos, si no que amb la base 
de la millora continua haurem de continuar mantenint la optimització dels 
nostres processos com a bandera. 
 
 Augmentar la gestió visual un 100%. 
Totes les accions i procediments esmentats durant el projecte, estaran 
constantment avaluades mitjançant les mètriques aplicades. Aquestes 
estaran en tot moment presents en el nostre dia a dia, ja sigui en forma de 
panells, d’informes A3, de reunions programades, de anàlisis de temps 
d’execució de projectes penjants a les parets, ...  
La gestió visual serà l’encarregada de que es detectin els problemes tant 
bon punt aquests succeeixin, d’aquesta manera es podran aplicar plans 
correctius de forma immediata, a diferència d’ara que en moltes ocasions 
no hi ha temps de reacció. 
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